

令和2年度札幌市高速電車事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務額	翌繰	年越	年度額
			円		円		円
1	資本的 支出	建設 改良費	東車両基地 耐震改修工事	21,753,000	0		14,391,000
			東車両基地 機械設備工事	18,713,000	0		6,509,000
			交通資料館・ 南北線乗務庁舎 合築工事	15,842,000	5,764,000		8,700,000
			東西線防災 集中監視装置 更新	1,004,378,000	569,410,000		430,012,000
			駅事務室トイレ 改修工事	28,823,000	710,601		28,112,000

左 の 財 源 内 訳			不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 に 係 る 資 産 限	明 説
企 業 債	繰 越 金	そ の 他			
円	円	円	円	円	円
13,000,000	391,000	1,000,000	7,362,000	0	令和2年度分の 基本設計に係る 検査を令和3年 度分とまとめた ため
5,000,000	509,000	1,000,000	12,204,000	0	令和2年度分の 基本設計に係る 検査を令和3年 度分とまとめた ため
7,000,000	700,000	1,000,000	1,378,000	0	令和2年度分の 基本設計及び実 施設に係る検 査を令和3年度 分とまとめたた め
387,000,000	12,000	43,000,000	4,956,000	0	新型コロナウイルス感染症の影響により、工事に遅れが生じたため
25,000,000	112,000	3,000,000	399	0	入札不調により、工事の開始が遅れたため

款	項	事業名	予算計上額	支払義務額	翌繰	年越	年度額
			円	円			円
		西2丁目地下歩道耐震改修工事	30,552,000	5,500,000			25,052,000
		運輸課女性専用トイレ設置工事	8,220,000	698,430			7,521,000
資本的	建設	南北線耐震改修工事	817,104,000	0			391,500,000
1	改良費	南北線電カ管理システム工事	337,924,000	209,400,000			128,524,000
支出		東豊線駅電気 室(栄すす 豊)CVCF更 の	544,692,000	412,100,000			127,805,000
		東札幌変電所 整流器ほか 変電設工事 更	318,816,000	125,100,000			22,770,000

左の財源内訳			不 用 額	翌 年 係 る 要 資 限	繰 越 額 を 卸 入 額	説 明
企 業 債 権	繰 越 金	そ の 他				
円	円	円	円		円	
—	—	25,052,000	0		0	入札不調により、 工事の契約に至 らなかったため
6,000,000	521,000	1,000,000	570		0	実施設計の発注 に遅れが生じた ことにより、工 事の契約に至ら なかったため
352,000,000	500,000	39,000,000	425,604,000		0	発注時の施工手 順と異なる、よ り効率的な施工 手順を採用した ことで出来高の 算定に時間を要 したため
115,000,000	524,000	13,000,000	0		0	新型コロナウイルス 感染症の影響 により、設計 図の作成に時間 を要したため
114,000,000	805,000	13,000,000	4,787,000		0	受注者の工場の 火災の影響によ り、年度内の物 品の納品が困難 となったため
20,000,000	770,000	2,000,000	170,946,000		0	新型コロナウイルス 感染症の影響 により、工事に 遅れが生じた ため

令和3年（2021年）5月21日提出

札幌市長 秋元克広