

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

平成29年（2017年）5月30日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

| 番号 | 件名 (議決年月日) | 専決処分年月日 | 変更内容 |
|----|--|------------|---|
| 1 | 円山動物園（仮称） ホッキョクグマ・ アザラシ館新築工事 請負契約締結の件 (平成27年9月28日) | 平成29年4月24日 | 第3項契約金額の部分中 「1,358,621,640円」を 「1,399,546,080円」に 改める。 |
| 2 | 西2丁目地下歩道 新設工事請負変更 契約締結の件 (平成28年5月25日) | 平成29年3月23日 | 第3項契約金額の部分中 「567,603,720円」を 「601,563,240円」に 改める。 |
| 3 | 本通小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (平成28年6月3日) | 平成29年3月8日 | 第3項契約金額の部分中 「612,900,000円」を 「620,015,040円」に 改める。 |
| 4 | 市営住宅改築工事 請負契約締結の件 (平成28年9月28日) | 平成29年2月22日 | 第3項契約金額の部分中 「1,463,400,000円」を 「1,473,037,920円」に 改める。 |
| | | 平成29年4月13日 | 第3項契約金額の部分中 「1,473,037,920円」を 「1,485,010,800円」に 改める。 |

| | | | |
|---|--|------------|---|
| 5 | 円山動物園（仮称） ゾウ舎新築工事 請負契約締結の件 （平成29年2月27日） | 平成29年4月20日 | 第3項契約金額の部分中 「1,979,640,000円」を 「1,996,809,840円」に 改める。 |
|---|--|------------|---|



議案第16号



円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新築工事請負契約締結の件

平成27年（2015年）9月17日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新築工事
（主体工事）
- 2 工 事 場 所 札幌市中央区宮ヶ丘3番地1
- 3 契 約 金 額 1,324,836,000円
- 4 契 約 の 相 手 方 岩田地崎・中井聖特定共同企業体
構成員
札幌市中央区北2条東17丁目2番地
岩田地崎建設株式会社
代表取締役社長 岩 田 圭 剛
札幌市白石区南郷通3丁目北1番1号
中井聖建設株式会社
代表取締役社長 中 井 靖
- 5 しゅん功期限 平成29年6月20日

（理 由）

円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新築工事（主体工事）の請負契約を締結するため、本案を提出する。

写

議案第49号

| |
|---------|
| 可 |
| 28.2.23 |
| 決 |

円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新築工事請負契約締結の件議決変更の件
平成28年（2016年）2月17日提出

札幌市長 秋元克広

平成27年9月28日議決の円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新築工事請負契約締結の件の一部を下記のように変更する。

記

第5項しゅん功期限の部分中「平成29年6月20日」を「平成29年10月20日」に改める。

（理由）

円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新築工事（主体工事）のしゅん功期限を変更するため、本案を提出する。



報告第9



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

平成28年（2016年）5月19日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

| 番号 | 件名 (議決年月日) | 専決処分年月日 | 変更内容 |
|----|--|------------|---|
| 1 | 道道西野真駒内清田線 (こばやし峠)トンネル 新設工事請負 契約締結の件 (平成23年9月28日) | 平成28年3月18日 | 第3項契約金額の部分中 「4,904,813,550円」を 「4,973,191,590円」に 改める。 |
| 2 | 白石区複合庁舎新築 工事請負契約締結の件 (平成26年12月3日) | 平成28年1月26日 | 第3項契約金額の部分中 「3,919,131,000円」を 「4,011,739,590円」に 改める。 |
| 3 | 円山動物園(仮称) ホッキョクグマ・アザラ シ館新築工事 請負契約締結の件 (平成27年9月28日) | 平成28年3月25日 | 第3項契約金額の部分中 「1,324,836,000円」を 「1,336,930,920円」に 改める。 |
| 4 | 公営住宅(発寒団地 建替1号棟)新築工事 請負契約締結の件 (平成27年9月28日) | 平成28年3月7日 | 第3項契約金額の部分中 「473,148,000円」を 「488,913,840円」に改 める。 |
| 5 | 公営住宅(発寒団地 建替2号棟)新築工事 請負契約締結の件 (平成27年9月28日) | 平成28年3月7日 | 第3項契約金額の部分中 「481,788,000円」を 「486,086,400円」に 改める。 |

| | | | |
|---|--|------------|--|
| 6 | 多重無線ネットワーク システム更新工事 請負契約締結の件 (平成28年2月23日) | 平成28年3月18日 | 第3項契約金額の部分中 「760,320,000円」を 「761,299,560円」に 改める |
|---|--|------------|--|



報告第5号 28.9.21
済

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

平成28年（2016年）9月21日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

| 番号 | 件名 (議決年月日) | 専決処分年月日 | 変更内容 |
|----|--|------------|---|
| 1 | 月寒東小学校改築工事 請負契約締結の件 (平成27年6月29日) | 平成28年6月22日 | 第3項契約金額の部分中 「1,195,560,000円」を 「1,207,940,040円」に 改める。 |
| 2 | 円山動物園（仮称） ホッキョクグマ・ アザラシ館新築工事 請負契約締結の件 (平成27年9月28日) | 平成28年7月21日 | 第3項契約金額の部分中 「1,336,930,920円」を 「1,338,563,880円」に 改める。 |
| 3 | 西2丁目線地下自転車 等駐車場整備工事 請負契約締結の件 (平成27年12月2日) | 平成28年5月24日 | 第3項契約金額の部分中 「1,714,608,000円」を 「1,726,427,520円」に 改める。 |
| 4 | 南部高等支援学校 校舎棟新築工事 請負契約締結の件 (平成28年2月23日) | 平成28年4月26日 | 第3項契約金額の部分中 「1,429,920,000円」を 「1,432,478,520円」に 改める。 |
| 5 | 南部高等支援学校 屋内運動場棟新築工事 請負契約締結の件 (平成28年2月23日) | 平成28年4月26日 | 第3項契約金額の部分中 「431,460,000円」を 「432,708,480円」に 改める。 |

| | | | |
|---|--|------------|---|
| 6 | 西2丁目地下歩道 新設工事請負変更 契約締結の件 (平成28年5月25日) | 平成28年6月24日 | 第3項契約金額の部分中 「514,546,560円」を 「517,840,040円」に 改める。 |
|---|--|------------|---|



報告第3号
28.11.29
済

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

平成28年（2016年）11月29日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

| 番号 | 件名 (議決年月日) | 専決処分年月日 | 変更内容 |
|----|--|-------------|---|
| 1 | 白石区複合庁舎新築 工事請負契約締結の件 (平成26年12月3日) | 平成28年9月23日 | 第3項契約金額の部分中 「4,011,739,590円」を 「4,116,927,270円」に 改める。 |
| 2 | 円山動物園（仮称） ホッキョクグマ・ アザラシ館新築工事 請負契約締結の件 (平成27年9月28日) | 平成28年10月3日 | 第3項契約金額の部分中 「1,338,563,880円」を 「1,358,621,640円」に 改める。 |
| 3 | 公営住宅（発寒団地 建替1号棟）新築工事 請負契約締結の件 (平成27年9月28日) | 平成28年10月7日 | 第3項契約金額の部分中 「488,913,840円」を 「491,726,160円」に 改める。 |
| 4 | 公営住宅（発寒団地 建替2号棟）新築工事 請負契約締結の件 (平成27年9月28日) | 平成28年10月7日 | 第3項契約金額の部分中 「486,086,400円」を 「488,488,320円」に 改める。 |
| 5 | 西2丁目線地下自転車 等駐車場整備工事 請負契約締結の件 (平成27年12月2日) | 平成28年10月17日 | 第3項契約金額の部分中 「1,726,427,520円」を 「1,843,421,760円」に 改める。 |



議案第16号



西2丁目地下歩道新設工事請負変更契約締結の件
平成28年(2016年)5月19日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負変更契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 国庫補助事業8・6・3西2丁目地下歩道新設工事(第2工区)
- 2 工 事 場 所 札幌市中央区北1条西2丁目
- 3 契 約 金 額 514,546,560円
- 4 契 約 の 相 手 方 伊藤・田中特定共同企業体
構成員
札幌市中央区北4条西4丁目1番地
伊藤組土建株式会社
代表取締役社長 玉 木 勝 美
札幌市中央区北6条西17丁目17番地の5
株式会社田中組
取締役社長 阿 部 芳 昭
- 5 しゅん功期限 平成29年3月24日

(理 由)

8・6・3西2丁目地下歩道新設工事(第2工区)の請負変更契約を締結するため、本案を提出する。

(参 考) 過去の契約の状況

| | 区 分 | 契約締結年月日 | 契約金額 |
|---|-----------|-------------|--------------|
| 1 | 当初の請負契約 | 平成27年7月16日 | 466,560,000円 |
| 2 | 第1回請負変更契約 | 平成27年10月27日 | 479,788,920円 |
| 3 | 第2回請負変更契約 | 平成28年3月18日 | 490,870,800円 |



報告第5号 28.9.21
報告
済

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

平成28年（2016年）9月21日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

| 番号 | 件名 (議決年月日) | 専決処分年月日 | 変更内容 |
|----|--|------------|---|
| 1 | 月寒東小学校改築工事 請負契約締結の件 (平成27年6月29日) | 平成28年6月22日 | 第3項契約金額の部分中 「1,195,560,000円」を 「1,207,940,040円」に 改める。 |
| 2 | 円山動物園（仮称） ホッキョクグマ・ アザラシ館新築工事 請負契約締結の件 (平成27年9月28日) | 平成28年7月21日 | 第3項契約金額の部分中 「1,336,930,920円」を 「1,338,563,880円」に 改める。 |
| 3 | 西2丁目線地下自転車 等駐車場整備工事 請負契約締結の件 (平成27年12月2日) | 平成28年5月24日 | 第3項契約金額の部分中 「1,714,608,000円」を 「1,726,427,520円」に 改める。 |
| 4 | 南部高等支援学校 校舎棟新築工事 請負契約締結の件 (平成28年2月23日) | 平成28年4月26日 | 第3項契約金額の部分中 「1,429,920,000円」を 「1,432,478,520円」に 改める。 |
| 5 | 南部高等支援学校 屋内運動場棟新築工事 請負契約締結の件 (平成28年2月23日) | 平成28年4月26日 | 第3項契約金額の部分中 「431,460,000円」を 「432,708,480円」に 改める。 |

| | | | |
|---|--|------------|---|
| 6 | 西2丁目地下歩道 新設工事請負変更 契約締結の件 (平成28年5月25日) | 平成28年6月24日 | 第3項契約金額の部分中 「514,546,560円」を 「517,840,040円」に 改める。 |
|---|--|------------|---|



報告第4号 29.2.21
済

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

平成29年（2017年）2月21日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

| 番号 | 件名 (議決年月日) | 専決処分年月日 | 変更内容 |
|----|--|-------------|---|
| 1 | 二条小学校改築工事 請負契約締結の件 (平成27年6月29日) | 平成28年12月9日 | 第3項契約金額の部分中 「1,913,423,040円」を 「1,922,124,600円」に 改める。 |
| 2 | 西2丁目線地下自転車 等駐車場整備工事 請負契約締結の件 (平成27年12月2日) | 平成28年11月30日 | 第3項契約金額の部分中 「1,843,421,760円」を 「1,850,494,680円」に 改める。 |
| 3 | 南部高等支援学校 校舎棟新築工事 請負契約締結の件 (平成28年2月23日) | 平成28年12月15日 | 第3項契約金額の部分中 「1,432,478,520円」を 「1,411,679,880円」に 改める。 |
| 4 | 南部高等支援学校 屋内運動場棟新築工事 請負契約締結の件 (平成28年2月23日) | 平成28年12月15日 | 第3項契約金額の部分中 「432,708,480円」を 「435,268,080円」に 改める。 |
| 5 | 西2丁目地下歩道 新設工事請負変更 契約締結の件 (平成28年5月25日) | 平成29年1月5日 | 第3項契約金額の部分中 「517,840,040円」を 「567,603,720円」に 改める。 |

| | | | |
|---|---------------------------------------|------------|---|
| 6 | 中央中学校改築工事 請負契約締結の件 (平成28年6月3日) | 平成28年12月6日 | 第3項契約金額の部分中 「1,674,691,200円」を 「1,689,397,560円」に 改める。 |
| 7 | 中の島小学校改築工事 請負契約締結の件 (平成28年6月3日) | 平成28年12月6日 | 第3項契約金額の部分中 「1,726,380,000円」を 「1,742,681,520円」に 改める。 |



議案第24号



本通小学校改築ほか工事請負契約締結の件
平成28年(2016年)6月3日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 本通小学校改築ほか工事(主体工事)
- 2 工 事 場 所 札幌市白石区平和通9丁目南1番ほか
- 3 契 約 金 額 612,900,000円
- 4 契 約 の 相 手 方 札幌市北区新琴似7条17丁目4番3号
株式会社藤井工務店
代表取締役社長 藤 井 公 人
- 5 しゅん功期限 平成29年3月15日

(理 由)

本通小学校改築ほか工事(主体工事)の請負契約を締結するため、本案を提出する。



議案第25号



市営住宅改築工事請負契約締結の件

平成28年(2016年)9月21日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 市営住宅光星団地2号棟(改良住宅)耐震改修・全面的改善工事
- 2 工 事 場 所 札幌市東区北10条東9丁目1番2号
- 3 契 約 金 額 1,463,400,000円
- 4 契 約 の 相 手 方 札幌市東区本町2条5丁目7番10号
株式会社丸竹竹田組
代表取締役社長 竹田 邦治
- 5 しゅん功期限 平成30年2月20日

(理 由)

市営住宅光星団地2号棟(改良住宅)耐震改修・全面的改善工事の請負契約を締結するため、本案を提出する。



議案第 3.8 号



円山動物園（仮称）ゾウ舎新築工事請負契約締結の件
平成 29 年（2017 年）2 月 21 日提出

札幌市長 秋 元 克 広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

1. 工 事 名 円山動物園（仮称）ゾウ舎新築工事（主体工事）
2. 工 事 場 所 札幌市中央区宮ヶ丘 3 番地 1
3. 契 約 金 額 1, 979, 640, 000 円
4. 契 約 の 相 手 方 札幌市中央区南 1 条西 7 丁目 16 番 2
岩倉建設株式会社
取締役社長 宮 崎 英 樹
5. しゅん功期限 平成 30 年 9 月 20 日

（理 由）

円山動物園（仮称）ゾウ舎新築工事（主体工事）の請負契約を締結するため、
本案を提出する。