

平成29年度札幌市高速電車事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務額	翌年度繰越額
			円	円	円
		札幌駅交流拠点 まちづくり 推進事業	925,277,000	589,965,066	130,644,000
		南北線・東西線 大通駅空調 改良設備工事	584,739,800	573,545,190	11,193,000
		東西線南郷7丁目 駅排水管 更新工事	48,978,000	0	48,978,000
1	1	資本的 支出			
		建設 改良費			
		西車両基地暖房 給湯設備等 改良工事	149,728,000	54,200,000	42,524,000
		南北線澄川駅耐震 改修工事	769,539,137	671,683,972	97,152,000
		南北線真駒内駅 耐震改修 工事	98,603,000	0	98,603,000

左 の 財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額を に係る繰越額を 要するたな卸入 資産の購入額 限 度 額	説 明
企 業 債	繰 越 金	そ の 他			
円	円	円	円	円	
23,000,000	13,246,493	94,397,507	204,667,934	0	入札不調になったことにより、 工事の開始が遅れたため
9,000,000	193,000	2,000,000	1,610	0	他の事業に係る 工事との日程調 整により、当該 事業に係る工事 の作業日数が確 保できなかった ため
39,000,000	978,000	9,000,000	0	0	入札不調になったことにより、 工事の開始が遅れたため
34,000,000	524,000	8,000,000	53,004,000	0	仕様の見直しに 時間を要したため
33,000,000	34,523,476	29,628,524	703,165	0	入札不調になったことにより、 工事の開始が遅れたため
28,000,000	2,040	70,600,960	0	0	入札不調になったことにより、 工事の開始が遅れたため

款	項	事業名	予算計上額	支払義務額 義務額 生	翌繰 年越 度額
資本的 1 支出	1 建設 改良費	南北線高架部 ポイントボックス 改修工事	107,179,880	82,489,188	24,690,000
		東西線女性用設備 改修工事	19,192,000	0	19,192,000

左 の 財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入額 限度額	説 明
企 業 債	繰 越 金	そ の 他			
12,000,000	8,690,000	4,000,000	692	0	アスベスト含有材の解体工事の追加により、工程を変更したため
16,000,000	192,000	3,000,000	0	0	入札不調になったことにより、工事の開始が遅れたため

平成30年(2018年)5月17日提出

札幌市長 秋 元 克 広