

札幌市告示第2494号

令和4年(2022年)6月15日付け札幌市告示第2403号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和4年(2022年)6月22日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第2403号別表の工事番号「22(緑)第0019号」工事名「百合が原公園施設改修工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

0	調達案件番号	2207001911	
1	工事（業務）番号	22（緑）第 0019 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	百合が原公園施設改修工事
		工事（履行）場所	札幌市北区百合が原
		工期（履行期間）	着手の日から令和5年01月23日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	総合評価落札方式（地域貢献 I 型・事後審査方式）（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	自己採点表：入札期間内に提出すること。※「16. 注意事項」を参照すること。 総合評価に係る技術資料：開札日の翌日まで（審査順 1 位の入札者のみ）
		落札結果通知予定日	令和4年07月21日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和4年07月01日（08時00分～20時00分） 令和4年07月04日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和4年07月05日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	建）みどりの推進課
		電話番号	011-211-2525

工事説明書

1. 工事の概要 施工面積：0.19ha
基盤整備-敷地造成工一式、構造物撤去工一式、公園施設等撤去・移設工一式
植栽-植栽工一式
施設整備-雨水排水設備工一式、園路広場整備工一式、修景施設整備工一式、管理施設整備工一式、仮設工一式
<建設リサイクル法対象工事>
2. 施工場所 札幌市北区百合が原
3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 5年 1月16日までとする。
4. 図面 別添のとおり(図面24枚)
5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市造園工事標準図、札幌市下水道管渠工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、別添特記仕様書による。
6. 特記仕様書 別添のとおり。

工事説明書

1. 工事の概要 施工面積：0.19ha
基盤整備-敷地造成工一式、構造物撤去工一式、公園施設等撤去・移設工一式
植栽-植栽工一式
施設整備-雨水排水設備工一式、園路広場整備工一式、修景施設整備工一式、管理施設整備工一式、仮設工一式
<建設リサイクル法対象工事>
2. 施工場所 札幌市北区百合が原
3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 5年 1月23日までとする。
4. 図面 別添のとおり(図面24枚)
5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市造園工事標準図、札幌市下水道管渠工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、別添特記仕様書による。
6. 特記仕様書 別添のとおり。

14) 中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

15) 電子納品実施の有無については、別途監督員の指示による。

16) 工期設定について

工期: 令和4年7月19日から令和5年1月16日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。

○	①準備期間	30日間
○	②後片付け期間	20日間
○	③雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7
○	夏季休暇・年末年始	9日間

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

14) 中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

15) 電子納品実施の有無については、別途監督員の指示による。

16) 工期設定について

工期: 令和4年7月26日から令和5年1月23日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。

<input type="radio"/>	①準備期間	30日間
<input type="radio"/>	②後片付け期間	20日間
<input type="radio"/>	③雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7
<input type="radio"/>	夏季休暇・年末年始	9日間

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

一式当たり内訳書（金抜き）

第 10号内訳書		鉄砲垣撤去費			単価適用年月	2022.05
					歩掛適用年月	2022.05
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
造園工						
		人	0.966			
トラック [普通型]	2 t 積					
		時間	3.5			
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 11号内訳書		建仁寺垣撤去費			単価適用年月	2022.05
					歩掛適用年月	2022.05
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
造園工						
		人	4.8			
トラック [普通型]	2 t 積					
		時間	6.66			
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 11号内訳書		建仁寺垣撤去費			単価適用年月	2022.05
					歩掛適用年月	2022.05
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
造園工						
		人	4.8			
トラック [普通型]	2 t 積					
		時間	6.66			単 - 129号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 12号内訳書		仕切垣撤去費			単価適用年月	2022.05
					歩掛適用年月	2022.05
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
造園工		人	0.3			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1.76		単 - 129号	
合 計						