



②歩道橋建設
H20 調査
H21以降 設計・工事

①円山川自然回復事業
円山公園における親水性のある施設整備
H20 調査
H21以降 設計・工事

③歩道機能の整備事業
歩道の整備
小動物横断施設建設
木道の改修
誘導案内サインの整備
H20 調査
H21以降 設計・工事

④円山川自然回復事業
円山川の自然を回復させ、園内ビオトープとの
一体化を計る河川改修
H20 調査
H21以降 設計・工事



※工事の年度割は現在調整中

	19(2007)	20(2008)	21(2009)	22(2010)	23(2011)	24(2012)以降
	新・新まちづくり計画				次期まちづくり計画	
基本構想	先行取組期間		集中取組期間			
基本計画等	基本計画策定 環境教育プログラムの充実 サイン計画作成 円山エリアの取組		基本計画見直し		60周年/100万人	
北海道 北方圏	基本計画 実施設計 北方圏館建設 (オオカミ・シカ) 旧施設解体		基本設計/実施設計 エゾヒグマ館建設		基本計画/基本設計/実施設計 第2ホッキョクグマ館建設	
野生復帰	基本計画 自然体験ゾーン新設 基本・ 実施設計 野生復帰ゾーン新設					
は虫類 鳥類	基本計画/実施設計 新は虫類館建設/熱帯植物館/昆 虫館/は虫類館解体				基本計画/基本設計/実施設計 タンチョウ館建設 基本計画/基本設計/実施設計 熱帯鳥類館改修 総合水鳥舎解体	
アジア アフリカ	基本計画 実施設計 類人猿館改修		基本計画/基本設計/実施設計 アジア館建設 基本計画/基本設計/実施設計 アフリカ館建設 実施設計 白鳥解体 子供の国撤去		基本計画/基本設計/実施設計 モンキーハウス改修 チンパンジー館改修 サル山増設・改築 基本計画/基本設計/実施設計 類人猿館建設 市民議論 基本計画/基本設計/実施設計 ゴリラ館建設 基本計画/基本設計/実施設計 ゾウ館建設	
ふれあい	基本計画/実施設計 子ども動物園 改修①		実施設計 子ども動物園 改修②			
便益施設 管理施設 エコパーク事業 バリアフリー	公募 ラクダ横WC 解体		基本計画/実施設計 クマ館横WC建設 基本設計/実施設計 モンキーハウス横 WC建設		基本設計/実施設計 動物科学館増築 基本設計/実施設計 正門建設 基本設計/実施設計 野外ステージ建設 基本設計/実施設計 飼料庫建設 基本設計/実施設計 事務所建設 基本設計/実施設計 西門建設	
	調査 / 計画 /		基本設計/実施設計 南門建設 募集		基本設計/実施設計 園内交通建設	
	廃止 決定		基本設計/実施設計 子どもの国撤去		エコパーク事業	
	調査 / 計画 /		基本設計/実施設計		バリアフリー等(園路・サイン等……)	

整備区分	
	撤去
	新設
	改修
	民間