

# ゾウ導入への夢のシナリオ

※この「夢のシナリオ」は、円山動物園にゾウを導入するとした場合に、どのような段階が必要になるかを仮にシミュレーションしたものであり、現時点において導入を前提とした以下の検討をしているわけではありません。

検 討	工 事	市民議論
導入可能なゾウ探し		市民アンケート実施
アジア、ヨーロッパ施設調査		導入決定・基本計画改訂
輸出国との交渉		「花子募金」開始
(アジア館竣工*、動物引越)	新ゾウ舎基本設計	
環境省との調整 (ゾウ舎の承認)	新ゾウ舎詳細設計	
(アフリカ館竣工*、動物引越)		
新ゾウ舎建設開始	1 期工事 (寝室・産室)	公募債の発行
飼育技術研修 (アジア、ヨーロッパ)	2 期工事 (屋内パドック)	
現地飼育員導入、オス・メス各 1 頭導入	3 期工事 (屋外パドック)	
メス 1 頭導入	新ゾウ舎オープン	
順次、メスを導入 4~5 頭体制へ		

\*アジア館、アフリカ館の工事竣工時期は基本計画上では平成 23 年度以降の未定となっています。