# 資料３） 札幌市火葬場・墓地のあり方推進協議会の今後の想定スケジュール



2021年　1月　2月　3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月　11月　12月　2022年　1月　2月　3月

**運営計画**

課題共有 → 成果指標の設定 → 骨格案⇒素案の作成 → 計画原案 → 計画最終案

**総会**

○第1回（2021.1.7）
・火葬場・墓地に関する現状の取組と今後の方向性
・意識醸成の取組と目標設定

○第2回（2021.6）
・部会の検討結果報告
・意識醸成の取組状況、今後の方針
・運営計画の骨格案提示

○第3回（2021.11）
・部会の検討結果報告
・計画原案･修正案に対する意見

パブリックコメント（2021.12月下旬～2022.1月下旬）

運営計画の完成、公表（2022.3月下旬）

**火葬場部会**

○第1回（2021.1）
・火葬場の問題の共有
Ⓒ里塚斎場の建替･改修手法
Ⓔ火葬場の予約システム

○第2回（2021.3）
・火葬場の問題に係る取組状況報告・意見交換①

○第3回（2021.5）
・火葬場の問題に係る取組状況報告・意見交換②

○第4回（2021.8）
・計画素案に対する意見

○第5回（2021.10）
・計画原案･修正案に対する意見

**墓地部会**

○第1回（2021.1）
・墓地の問題の共有
Ⓘ市営霊園の無縁墓への対応
Ⓛ合同納骨塚の運営方法

○第2回（2021.3）
・墓地の問題に係る取組状況報告・意見交換①

○第3回（2021.5）
・墓地の問題に係る取組状況報告・意見交換②

○第4回（2021.7）
・計画素案に対する意見

○第5回（2021.10）
・計画原案･修正案に対する意見

**庁内**

○庁内会議

○庁内会議

○市議会への報告

**備考**

○新型コロナウイルスの影響を考慮し適宜Web会議に切り替える
○ほかに随時メール会議の実施を想定

○運営計画の策定と並行して、取組の進捗確認等状況に応じて会議を開催