資料３）斎場等あり方検討のスケジュール（基本構想の策定まで）

		工程	事務局	斎場等あり方検討委員会	庁内会議	近郊市町村との会議
2018年	９月	課題共有	○市営霊園無縁化疑い調査	①斎場・墓地の現状と課題の共有（9/11）		
	10月		○市営斎場・霊園利用者アンケート			
	11月				●庁内会議	
	12月		調査結果	②斎場関係の協議（12/3）		
2019年	１月	取組検討				
	２月					
	３月			③墓地・遺骨関係の協議（3/20）		
	４月					
	５月		○里塚斎場の延命稼働に向けた調査			
	６月	構想骨格案・素案		④基本構想（骨格案）の提示、ビジョン・目標の協議（6/10）	庁内議論	近郊市町村との情報交換・協議
	７月			⑤基本構想（素案）の提示・協議（7/31）		
	８月		途中報告			
	９月			⑥基本構想（原案）の提示・協議（9/12）		
	10月	構想原案		⑦基本構想（原案・修正版）の提示・協議（10/18）		
	11月		途中報告			
	12月	構想最終案		○パブリックコメント（12月下旬～１月中旬）		
2020年	１月					
	２月					
	３月		成果品　**基本構想の公表**	基本構想策定の報告（会議は開催せず）		