
 
 

監査報告第５号 

令和２年（2020 年）１月 28 日  

   

 

  

札幌市監査委員 藤 江 正 祥   

同       窪 田 もとむ   

同        三 上 洋 右  

同       國 安 政 典   

 

定期監査等の結果に関する報告の提出について  

                                     

 地方自治法第 199 条第１項、第２項、第４項及び第７項に基づき、下記の部等

を対象として監査を行ったので、同条第９項の規定により、その監査の結果に関

する報告を別紙のとおり提出します。 

  

記  

 

監査の対象           

１ 定期監査等 (事務監査) ３ 出資団体等監査 

 危機管理対策室 危機管理対策部  公益財団法人札幌国際プラザ 

 財政局 税政部 南部市税事務所  一般財団法人札幌市体育協会 

  西部市税事務所  一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団 

 管財部   一般財団法人さっぽろ産業振興財団 

 経済観光局 産業振興部  株式会社札幌花き地方卸売市場 

  雇用推進部  一般財団法人札幌産業流通振興協会 

 環境局 環境都市推進部  健康スポーツ・公園緑化コンソーシアム 

 都市局 建築指導部  Fu’s コンソーシアム札幌 

 教育委員会 学校教育部  社会福祉法人札親会 

  市立学校  社会福祉法人はるにれの里 

    ＳＯＲＡ－ＳＣＣ共同事業体 

２ 定期監査等 (工事監査)  社会福祉法人札幌恵友会 

 下水道河川局 事業推進部 

（河川担当部以外） 

 社会福祉法人札幌みどり福祉会 

 都市局 市街地整備部   

 白石区 土木部   

 厚別区 土木部   

 



定 期 監 査 

（工事監査） 



令和元年度定期監査（工事）報告書 

監査の範囲 

平成30年４月１日から平成31年３月31日までに完成した土木、建築、設備工事等

及び平成31年４月１日から令和元年９月30日までに契約した土木、建築、設備工事

等並びに平成30年10月１日から令和元年９月30日までに完了した道路維持除雪業務

に係る工事設計、工事監理及び工事事務（必要に応じて他の年度の執行分も対象と

する。） 

監査の方法 

前記監査範囲のうちから、別表に掲げる工事等を抽出し、関係法令等に基づき適

正かつ適切に執行されているかを主眼とし、経済性、効率性、有効性の観点にも留

意しつつ、関係書類や実地の検査及び関係職員からの説明聴取により実施した。 

また、特に「工事の品質管理」を取り上げ、重点的な監査を行った。 

監査の期間

令和元年７月９日から同年12月16日まで 

監査の結果 

おおむね良好と認められたが、対象となった工事のうち、一部について注意、改

善及び検討を要する事項がみられた。 

第１ 重点項目「工事の品質管理」に係る指摘事項 

１ 電気設備の絶縁抵抗値を確認すべきもの 

【下水道河川局事業推進部】 

「電気設備に関する技術基準を定める省令」（以下「技術基準」という。）

では電気設備の絶縁抵抗値(*)の基準が定められ、「札幌市下水処理施設電気設

備工事共通仕様書」では配線工事の絶縁試験を行うことが定められている。 

今回監査した機械設備工事において絶縁試験(*)の記録がなく、絶縁抵抗値が

技術基準に適合しているか確認できない事例がみられた。 

発注者は、仕様書で定めた絶縁試験の記録を書面で提出させ、絶縁抵抗値が

電気設備の安全確保のための法令等の基準を満たしているのかを確認し、工事

における品質管理が適正に行われるよう努められたい。 

(*) 絶縁抵抗値：電流が流れる電路（電線等）と大地との間の絶縁性能（電流が漏れな

い性能）を数値で表したもの 



(*) 絶縁試験：電気設備の絶縁性能を判定するために行う試験のことで、低圧電路では

絶縁抵抗計で絶縁抵抗値を測定する方法による 

第２ 指摘事項  

１ 工事設計 

 交通誘導警備員の設計計上人数の変更を適切に行うべきもの 

【下水道河川局事業推進部】 

「土木工事積算要領及び資料」では、交通誘導警備員の計上方法について、

施工場所の交通量や作業条件を勘案し計上することとされている。また、

「施工条件明示書」では、「現地の状況、その他関係機関等との協議により

数量の増減等が生じた場合は別途協議する」とされている。 

しかし、監査した土木工事において、施工条件の変更により警備員の実際

の配置人員が当初配置人員に比べて減少したにもかかわらず、設計変更時に

これを減じていない事例がみられた。 

担当職員が施工条件の変更により警備員の実際の配置人員に変更がなかっ

たか確認を行い、適正に設計変更を行うように努められたい。 

 現場環境改善費の積算を適切に行うべきもの 

【下水道河川局事業推進部】 

「国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編）」では、現場環境改善費

の積算にあたっては、対象額に現場環境改善費率を乗じて算出することとし、

この改善費率については「市街地」と「地方部」で異なるものとなっている。 

しかし、監査した土木工事の積算において、この率の選定を誤り、施工地

域が「地方部」に該当するにもかかわらず、「市街地」の率を選択し過大積

算となっている事例がみられた。 

工事等の設計に当たっては、積算基準等の周知を徹底し、研修等により担

当職員の設計技術の向上を図るとともに、検算・審査・決裁等の各段階にお

いてチェック機能を強化し、適正な設計となるよう努められたい。 

 単価及び価格に関する数値の取り扱いを適切に行うべきもの 

【下水道河川局事業推進部】 



「札幌市公共建築機械設備工事積算要領」では、単価及び価格に関する数

値の取り扱いについて、端数処理を行う場合は原則として四捨五入とするこ

ととしているが、今回監査した設備工事において、単価の端数処理を誤って

切捨てとしている事例がみられた。 

工事の設計に当たっては、積算基準や要領等の周知を徹底し、研修等によ

り担当職員の設計技術の向上を図るとともに、検算・審査・決裁等の各段階

においてチェック機能を強化し、適正な設計となるよう努められたい。 

 設計図書の整合性を確認すべきもの 

【白石区土木部】 

今回監査した公園再整備工事において、遊具の基礎ブロックの規格が設計

書で計上されていたものと設計図面に記載されていたものとで異なっている

事例(*)がみられた。 

工事発注の際には、設計図書(*)の整合性がとれているか検算・審査・決裁

等の各段階で確認するとともに、設計変更時においても、当初の設計図書が

適正であるのか確認するよう努められたい。 

(*) 異なっている事例：現場に設置した基礎ブロックは、設計図面どおりの規格もの

が設置されている 

(*) 設計図書：工事を実施するために必要な図書のことで、設計図面や設計書等の総

称  

２ 工事監理 

 工事協議内容の記録を整備すべきもの 

【下水道河川局事業推進部】 

「公共建築工事標準仕様書」では、監督職員の指示した事項及び協議した

結果について記録を整備することと定めているが、今回監査した建築工事に

おいて、指示および協議結果が記録として整備されていない事例がみられた。 

現場において監督職員より口頭で指示等が行われた場合であっても、指示

事項について書面による記録を残すよう努められたい。 

 措置必要事項報告書を適時に提出すべきもの 

【下水道河川局事業推進部】 



工事の施行に当たり設計変更の必要があると認められる場合には、工事主

任は「札幌市工事施行規程」に基づき、直ちにその事実を記載した措置必要

事項報告書(*)により上司に報告し、今後の措置について指示を受けなければ

ならないが、この報告書が適時に提出されないまま、変更工事が行われてい

る事例がみられた。 

設計図書と実地とを調査し、工法等を変更する必要が認められるときなど

は、直ちに措置必要事項報告書により上司へ報告し、その措置について指示

を受け、適正な工事監理に努められたい。 

(*) 措置必要事項報告書：工事の途中で何らかの変更が必要になった場合に、その内

容を報告する書類。変更工事は、原則として設計変更の手続きを終えた後でなけれ

ば着手することができないが、その内容が軽易なもの等については、当該書類にお

いて指示を受けることにより事前着手が可能となる 

 産業廃棄物の処理に係る工事書類を整備すべきもの 

【下水道河川局事業推進部】 

今回監査した小額工事(*)において、産業廃棄物の処理に係る工事書類の整

備について、以下のとおり適正を欠いた事例がみられた。 

いずれの事例も産業廃棄物が適正に処理されたことを監督職員が確認して

いるとのことであるが、書類により客観的に確認できるようにすることは重

要であり、産業廃棄物の処理に係る工事書類の整備を適切に行うよう受注者

へ指導し、適正な工事監理に努められたい。 

ア 仕様書において提出が定められている、産業廃棄物の計量伝票の写しや

工事写真が提出されていないもの  

イ 仕様書の定めとは異なる方法で産業廃棄物の処理を行うことについて、

協議した記録を残していないもの 

(*) 小額工事：設計金額が250万円以下の工事 

 電気機器の接地を適正に行うすべきもの  

【下水道河川局事業推進部】 

「電気設備に関する技術基準を定める省令」では、電気設備の必要な箇所

には感電、火災等のおそれがないよう、接地(*)等の措置を施すことと定めら



れている。 

今回監査した機械設備工事において、発電機外箱の接地が適切に施工され

ていない事例がみられた。 

発電機本体と外箱が電気的に接続されていると誤認したことが原因であり、

既に是正されているが、今後は機械設備工事に含まれる電気工事の施工チェ

ックリスト等を整備することにより適切な工事監理に努められたい。 

(*) 接地：電気機器等が漏電した場合の感電・火災事故等を防止するため、電気機器

外箱等と大地を、接地線（銅線）により電気的に接続すること  

 施工体制台帳の書類を適正に整備すべきもの 

【下水道河川局事業推進部】 

「建設業法」等では、公共工事の受注者は、施工体制台帳及び添付書類

（下請契約に係る請負金額や支払い方法等を記載した書面等）の写しを発注

者へ提出することとされている。 

発注者は書類を確認して下請契約状況を把握する必要があるが、今回監査

した小額工事において施工体制台帳の添付書類が提出されていない事例がみ

られた。 

関係基準等の確認不足に起因する適正を欠いたものであることから、今後

は添付書類を確実に受領して下請契約が適正か確認するよう、再発防止に向

けて取組むとともに受注者への指導に努められたい。 

 掘削時の安全対策を適正に実施すべきもの 

【白石区土木部】 

「建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）」では、施工者は地盤の

掘削において、切取り面にその箇所の土質に見合った勾配を保って掘削でき

る場合を除き、掘削の深さが1.5ｍを超える場合には、土留工(*)を施すもの

と定められている。 

しかし、今回監査した生活道路改良工事において掘削深さが1.5ｍを超えて

いるにもかかわらず、土留工等の安全対策を一部しか実施せずに作業を行っ

ていた事例(*)がみられた。 

工事監理に当たっては、安全管理の徹底を図るため、安全基準の順守と安

全作業を強く指導し、適正な施工に努められたい。 

(*) 土留工:掘削時の周辺土砂の崩壊を防ぐ工法 



(*) 土留工等の安全対策を一部しか実施せずに作業を行っていた事例については写真

１参照 

 現場環境改善費で実施する項目を確認すべきもの 

【厚別区土木部】 

現場環境改善費（以下「改善費」という。）は、周辺住民の生活環境への

配慮、一般住民への建設事業の広報活動及び現場労働者の作業環境の改善を

行うためのものである。 

今回監査した公園再整備工事の特記仕様書では、受注者が改善費で実施す

る項目(*)を選択し、工事完了後には改善費の実施状況がわかる写真等の資料

を提出することと定められている。 

本工事の改善費の実施状況がわかる写真等を確認した結果、現場休憩所の

設置に改善費を使用していることが確認できた。 

本工事の特記仕様書では、現場休憩所の設置は改善費で実施する項目には

該当しないため、不適切な内容である。 

受注者より提出される改善費の実施状況がわかる写真等の資料が特記仕様

書に定められている改善費で実施する項目と整合性がとれているか確認する

よう努められたい。 

(*) 特記仕様書に定められている受注者が改善費で実施する項目については表１参照 

第３ 意見 

１ 電気保安技術者の配置について 

【下水道河川局事業推進部】 

「札幌市下水処理施設修繕工事共通仕様書」では、機械設備工事における電

気保安技術者(*)の配置は、特記仕様書に記載するとされている。 

今回監査した電気工事を含む機械設備工事において、特記仕様書で電気保安

技術者の配置を規定していない事例がみられた。 

受注者の電気保安に関する責任の所在を明確にするため、機械設備工事に配

管配線等の電気工事が含まれる場合には、相応の資格を持った電気保安技術者

の配置を特記仕様書に明記するよう要望する。 

(*) 電気保安技術者： 監督職員の指示にしたがい、工事現場の電気工作物の保安業務を

行う者で、受注者が設置する 



表１ 特記仕様書に定められている受注者が改善費で実施する項目 

写真１ 土留工等の安全対策を一部しか実施せずに作業を行っていた事例 

計上費目  実施する項目（率計上分） 

① 現場環境改善費 

（仮設備関係） 

１.用水・電力等の供給設備 

２.緑化・花壇 

３.ライトアップ施設 

４.見学路及び椅子の設置 

５.昇降設備の充実 

６.環境負荷の低減 

② 現場環境改善費 

（営繕関係） 

１.現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置含む） 

２.労働宿舎の快適化  

３.デザインボックス（交通誘導警備員待機室） 

４.現場休憩所の快適化 

５.健康関連設備及び厚生施設の充実等 

③  現場環境改善費 

（安全関係） 

１.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 

２.盗難防止対策（警報機等） 

３.避暑（熱中症予防）・防寒対策 

④ 地域連携 

１.完成予想図 

２.工法説明図 

３.工事工程表 

４.デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 

５.見学会等の開催（イベント等の実施含む） 

６.見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 

７.パンフレット・工法説明ビデオ 

８.地域対策費（地域行事等の経費を含む） 

９.社会貢献 

土留工 



別表

番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

2018.01.22

～

2018.09.18

2018.03.19

～

2018.09.04

2018.03.19

～

2018.10.14

2018.04.16

～

2018.07.17

2018.05.14

～

2019.01.08

2018.06.04

～

2018.11.30

2018.06.25

～

2019.03.22

2018.06.25

～

2019.03.22

2018.07.02

～

2018.12.18

2018.09.03

～

2018.12.03

2018.09.10

～

2018.12.18

2019.01.15

～

2019.03.20

2018.10.09

～

2019.03.22

2018.10.15

～

2019.03.22

2018.03.27

～

2019.03.20

11 新川処理区 北18条西15丁目ほか下水道新設工事 16,041,240 一般

12
防災・安全交付金事業 新川処理区 北９条西24丁目
ほか水面制御装置設置工事

6,506,684 一般

9 手稲処理区 明日風５丁目ほか下水道新設工事 42,891,120 一般

10 手稲処理区 手稲前田575番地下水道新設工事 7,206,840 一般

346,002,840 一般

8
防災・安全交付金事業 伏古川処理区 Ⅱ-01230（東
苗穂５条１丁目ほか）下水道新設工事

176,001,120 一般

6 新川処理区 北11条西23丁目ほか下水道新設工事 57,487,320 一般

13 大通下水道管投雪施設撤去工事 54,628,560 一般

7
防災・安全交付金事業 伏古川処理区 Ⅱ-01200及び
Ⅱ-1230（東苗穂５条１丁目ほか）下水道新設工事

4 東苗穂５条１丁目ほか附帯復旧工事 6,849,360 一般

5 新川処理区 南４条西14丁目ほか下水道新設工事 114,540,480 一般

2
市債務負担行為 手稲処理区 発寒11条４丁目下水道
新設工事

23,605,560 一般

3
市債務負担行為 新川処理区 宮の森３条５丁目ほか
下水道新設工事

43,360,920 一般

下水道河川局　事業推進部
（土木工事）

1
市債務負担行為 新川処理区 北９条西24丁目ほか下
水道新設工事

95,664,240 一般

手稲処理区西宮の沢１条４丁目ほか排水工実施設計14 28,523,523 一般

15
防災・安全交付金事業茨戸処理区ⅩⅣ-03000（東苗
穂12条３丁目ほか）下水道新設工事

512,584,200 一般



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

2018.03.27

～

2019.01.10

2018.03.27

～

2019.03.21

2018.04.16

～

2019.02.04

2018.05.21

～

2019.03.06

2018.06.11

～

2019.03.07

2018.09.18

～

2019.03.18

2018.07.02

～

2019.01.31

2018.07.30

～

2018.12.03

2018.07.30

～

2019.01.31

2018.10.02

～

2019.01.07

2018.11.05

～

2018.12.25

2018.05.25

～

2018.08.22

2018.05.25

～

2018.08.22

2018.08.10

～

2019.03.07

2018.08.24

～

2018.11.01

2018.07.17

～

2019.02.12

16
市債務負担行為厚別処理区川下地区（川下３条７丁
目）ほか下水道新設工事

93,049,560 一般

17
市債務負担行為伏古川処理区Ⅱ-01300（東苗穂２条
２丁目ほか）下水道新設工事

331,014,600 一般

18
豊平川処理区宮の森・北24条通（菊水元町９条１丁
目南）下水道新設工事

87,199,200 一般

19
豊平川処理区Ⅰ-5005（北郷５条４丁目ほか）下水
道新設工事

105,743,880 一般

20
防災・安全交付金事業伏古川処理区Ⅱ-01300（東苗
穂１条３丁目）下水道新設工事

218,233,440 一般

21 厚別処理区流通センター１丁目ほか下水道新設工事 25,243,920 一般

22 創成川処理区北32条西４丁目ほか下水道新設工事 67,233,240 一般

23 茨戸処理区東苗穂９条２丁目下水道新設工事 4,996,080 一般

24 豊平川処理区中央１条４丁目ほか下水道新設工事 14,933,160 一般

25 茨戸処理区中沼１条１丁目下水道新設工事 8,296,560 一般

26 豊平川処理区本通１丁目南下水道新設工事 6,471,947 随契

27
豊平川処理区Ⅰ-5301（北郷４条３丁目ほか）路線
測量

3,615,840 一般

28
豊平川処理区Ⅰ-5301（北郷４条３丁目ほか）地質
調査

5,611,042 一般

29
茨戸処理区東雁来５条１丁目ほか下水道管渠実施設
計

25,381,080 一般

30
茨戸処理区ⅩⅣ-03000（東苗穂12条３丁目）下水道
管渠修正設計

4,104,000 随契

31 豊平川処理区豊平２条３丁目ほか下水道新設工事 81,093,960 一般



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

2018.02.26

～

2018.11.22

2018.03.27

～

2019.03.04

2018.04.23

～

2019.01.17

2018.07.30

～

2019.03.11

2018.05.21

～

2018.12.10

2018.03.19

～

2018.07.16

2018.07.09

～

2018.10.31

2018.09.10

～

2019.01.25

2018.09.18

～

2019.02.14

2018.10.01

～

2019.03.25

2018.10.01

～

2019.03.25

2018.09.03

～

2018.12.15

2018.10.16

～

2019.03.15

2018.10.17

～

2018.11.30

2018.06.15

～

2018.10.31

2018.09.07

～

2019.03.22

32
市債務負担行為 豊平川処理区平岸４条８丁目ほか
下水道新設工事

105,384,240 一般

33
市債務負担行為 厚別処理区清田６条３丁目下水道
新設工事

124,021,454 一般

34
定山渓処理区国道230号（定山渓温泉東２丁目）下
水道新設工事

131,463,000 一般

35
厚別処理区厚別西地区（厚別西５条２丁目ほか）下
水道新設工事

101,457,360 一般

36 新川処理区川沿１条４丁目下水道新設工事 34,759,800 随契

37
市債務負担行為 豊平川処理区真駒内緑町１丁目下
水道新設工事

7,468,200 一般

38 豊平川処理区澄川５条４丁目下水道新設工事 17,053,200 一般

39 豊平川処理区石山１条７丁目下水道新設工事 23,824,800 一般

40 厚別処理区厚別西３条５丁目ほか下水道新設工事 49,084,920 一般

41
厚別処理区山本通（厚別中央５条２丁目ほか）下水
道管渠実施設計

13,905,000 一般

42
豊平川処理区Ⅰ-04200（豊平７条７丁目ほか）下水
道管渠実施設計

33,973,702 一般

43 東部スラッジセンターほか場内改修工事 13,733,280 一般

44
新川水再生プラザ第１処理施設最初沈澱池ほか改修
工事

51,311,880 随契

45
創成川水再生プラザ高度処理施設安春川観賞池修繕
工事

155,520 随契

46 豊平川水再生プラザ場内整備工事 1,987,200 随契

47 豊平川水再生プラザ幹線水位計Ⅰ-5000(P)修繕工事 1,166,400 随契



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

2018.10.25

～

2019.03.29

2018.04.20

～

2018.05.28

2018.10.19

～

2018.11.30

2019.03.18

～

2019.09.13

2019.04.22

～

2019.09.18

2019.05.27

～

2019.09.24

2019.03.25

～

2019.09.17

2019.03.25

～

2019.07.02

2019.04.15

～

2019.08.19

2019.05.27

～

2019.09.24

2019.05.07

～

2019.08.05

2019.03.18

～

2019.10.18

2019.04.15

～

2019.06.13

2019.04.15

～

2019.10.31

2019.04.15

～

2019.09.11

2019.04.22

～

2019.08.19

63 厚別処理区清田２条２丁目ほか下水道新設工事 21,877,560 一般

61
定山渓処理区国道230号（定山渓温泉東３丁目ほ
か）下水道新設工事

45,710,500 一般

62 豊平川処理区澄川２条１丁目ほか下水道新設工事 26,715,960 一般

59
市債務負担行為定山渓処理区国道230号（定山渓温
泉東４丁目ほか）下水道新設工事

43,596,644 一般

60 厚別西３条５丁目ほか附帯復旧工事 15,109,200 一般

57 豊平川処理区菊水８条１丁目ほか下水道新設工事 17,708,760 一般

58 東苗穂４条１丁目ほか附帯工事 23,724,360 一般

市債務負担行為豊平川処理区北郷２条１丁目下水道
新設工事

9,276,120 一般

56
手稲処理区新琴似・屯田通（新琴似11条11丁目）下
水道新設工事

18,905,400 一般

28,743,120 一般

52 創成川処理区北42条東17丁目ほか下水道新設工事 34,313,760 一般

48 米里中継ポンプ場ほか場内整備工事 460,080 随契

49 新川水再生プラザテニスコート修繕工事 2,095,200 随契

50 手稲中継ポンプ場放流水路用地外柵修繕工事 1,620,000 随契

53 手稲処理区発寒３条４丁目ほか下水道新設工事 16,625,400 一般

51
市債務負担行為手稲処理区発寒11条４丁目ほか下水
道新設工事

54
市債務負担行為厚別処理区平和通17丁目北ほか下水
道新設工事

45,981,360 一般

55



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

2019.04.22

～

2019.09.18

2019.06.14

～

2019.09.11

2019.06.14

～

2019.09.11

2019.06.06

～

2019.08.30

2019.04.19

～

2019.05.16

2019.04.10

～

2019.07.25

番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

1
豊平川水再生プラザ第１処理施設最終沈殿池１系上
屋改修工事

154,469,160
2018.06.11

～
2019.01.15

一般

2 野津幌川雨水ポンプ場ほか煙突改修工事 69,303,600
2018.07.24

～
2019.03.20

一般

3
西部スラッジセンター脱水施設濃縮棟屋上防水ほか
改修工事

122,149,080
2018.07.09

～
2019.01.31

一般

4 伏古川水再生プラザ浴室設置ほか修繕工事 2,462,400
2018.11.30

～
2019.02.28

随契

5 伏古川水再生プラザ事務室ほか修繕工事 2,311,200
2018.11.30

～
2019.02.28

随契

6 伏古川水再生プラザ浴室修繕工事 2,440,800
2018.12.28

～
2019.03.15

随契

7 茨戸中部中継ポンプ場外壁ほか改修工事 66,596,040
2018.05.28

～
2018.12.14

一般

8
社会資本整備総合交付金事業 茨戸水再生プラザ最
終沈殿池５系覆蓋新設工事

156,440,160
2018.06.18

～
2019.01.15

一般

9
社会資本整備総合交付金事業 創成川水再生プラザ
第１処理施設最終沈殿池５系覆蓋新設工事

122,316,480
2018.06.18

～
2019.01.15

一般

69 手稲水再生プラザネットフェンス修繕工事 432,000 随契

67 創成川水再生プラザ６番通沿い石塀修繕工事 275,400 随契

68 新川水再生プラザテニスコート修繕工事 734,400 随契

65
豊平川処理区Ⅰ-04200（平岸３条２丁目ほか）路線
測量

1,943,853 一般

66
豊平川処理区Ⅰ-04200（平岸３条２丁目ほか）地質
調査

5,702,400 一般

64 豊平川処理区澄川３条２丁目ほか下水道新設工事 27,746,400 一般

（建築工事）



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

10
防災・安全交付金事業 創成川水再生プラザ第１処
理施設水処理棟最終沈殿池外部ほか改修工事

105,420,960
2018.07.02

～
2019.01.15

一般

11
豊平川水再生プラザ第１処理施設最終沈殿池１系上
屋改修工事監理

2,786,400
2018.06.08

～
2018.12.21

随契

12 野津幌川雨水ポンプ場ほか煙突改修工事監理 2,311,200
2018.07.20

～
2019.03.28

随契

13
西部スラッジセンター脱水施設濃縮棟屋上防水ほか
改修工事監理

3,272,400
2018.07.05

～
2019.02.08

随契

14 茨戸中部中継ポンプ場外壁ほか改修工事監理 1,756,080
2018.05.24

～
2018.12.06

随契

15
創成川水再生プラザ第１処理施設水処理棟最終沈殿
池外部ほか改修工事監理

1,995,840
2018.06.28

～
2019.01.24

随契

16 伏古川水再生プラザ沈砂池ほか機械設備工事監理 2,484,000
2017.07.13

～
2019.03.29

随契

17 豊平川水再生プラザほか煙突改修工事実施設計 9,529,440
2018.07.06

～
2019.03.20

一般

18 拓北水再生プラザほか煙突改修工事実施設計 9,701,732
2018.07.23

～
2019.03.20

一般

19
社会資本整備総合交付金事業 創成川水再生プラザ
第１処理施設最終沈殿池覆蓋新設工事実施設計

5,622,065
2018.07.13

～
2019.03.15

一般

20
伏古川水再生プラザ管理棟外部ほか改修工事実施設
計

7,379,661
2018.10.19

～
2019.03.20

一般

21 伏古川水再生プラザNo.１～４初沈屋根壁修繕工事 993,600
2018.11.16

～
2019.02.13

随契

22 茨戸中部中継ポンプ場ホッパ室シャッター修繕工事 993,600
2018.05.11

～
2018.08.24

随契

23
豊平川水再生プラザ第１処理施設終沈屋上ガラス修
繕工事

464,400
2018.05.25

～
2018.07.31

随契

24
豊平川水再生プラザ特別高圧変電施設管理用歩廊修
繕工事

1,465,560
2018.07.06

～
2018.11.16

随契

25
豊平川水再生プラザ第２処理施設ホッパー棟外扉ほ
か修繕工事

680,400
2019.02.15

～
2019.03.29

随契



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

26 月寒川雨水ポンプ場入口ドアほか修繕工事 568,080
2018.09.28

～
2018.12.21

随契

27 新川水再生プラザパーテーションドア修繕工事 324,000
2018.07.10

～
2018.08.31

随契

28 手稲水再生プラザ放流ゲート施設塗装修繕工事 2,484,000
2018.10.26

～
2018.12.20

随契

29 新川水再生プラザ本館雨水配管修繕工事 1,047,600
2018.12.07

～
2019.02.15

随契

30
防災・安全交付金事業 創成川水再生プラザ第１処
理施設反応タンク外部ほか改修工事

75,124,500
2019.05.27

～
2019.12.20

一般

31
豊平川水再生プラザ第１処理施設最終沈殿池２系上
屋ほか改修工事

223,127,300
2019.06.03

～
2019.12.18

一般

32
社会資本整備総合交付金事業 伏古川水再生プラザ
最終沈殿池２系覆蓋新設工事

123,893,000
2019.06.17

～
2019.12.20

一般

33 伏古川水再生プラザ管理棟屋上防水ほか改修工事 38,489,000
2019.06.10

～
2019.12.13

一般

34
社会資本整備総合交付金事業 創成川水再生プラザ
第１処理施設最終沈殿池４系覆蓋新設工事

132,077,000
2019.06.24

～
2019.12.20

一般

35
創成川水再生プラザ水質管理棟屋上防水ほか改修工
事

770,412,500
2019.06.17

～
2019.12.20

一般

36 西部スラッジセンター脱水本館内部改修工事 127,202,400
2019.03.25

～
2020.02.28

一般

37
創成川水再生プラザ第１処理施設反応タンク外部ほ
か改修工事監理

1,604,900

2019.05.23
～

当該工事の
受渡日

随契

38
豊平川水再生プラザ第１処理施設最終沈殿池２系上
屋ほか改修工事監理

3,245,000

2019.05.31
～

当該工事の
受渡日

随契

39
伏古川水再生プラザ管理棟屋上防水ほか改修工事監
理

1,182,500

2019.06.07
～

当該工事の
受渡日

随契

40
創成川水再生プラザ水質管理棟屋上防水ほか改修工
事監理

2,365,000

2019.06.13
～

当該工事の
受渡日

随契

41
西部スラッジセンター脱水本館内部改修工事ほか監
理

6,048,000

2019.03.20
～

当該工事の
受渡日

随契



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

42
防災・安全交付金事業 創成川水再生プラザ第１処
理施設水処理棟屋上防水改修工事実施設計

4,242,563
2019.07.12

～
2020.01.22

一般

43 東雁来雨水ポンプ場作業員控室修繕工事 496,800
2019.05.21

～
2019.08.16

随契

44 豊平川水再生プラザ熱処理棟シャッター修繕工事 2,310,000
2019.09.13

～
2019.12.20

随契

45 新川水再生プラザ正面玄関階段手摺修繕工事 507,600
2019.05.31

～
2019.08.23

随契

番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

1
創成川水再生プラザ第１処理施設反応タンク散気装
置ほか修繕工事

39,193,200
2018.05.28

～
2019.03.11

一般

2
茨戸水再生プラザ２系最初沈殿池汚泥掻寄機ほか修
繕工事

84,488,400
2018.05.21

～
2019.03.15

一般

3
創成川水再生プラザ貯留管施設東流雪溝送水ポンプ
修繕工事

7,992,000
3018.05.14

～
2018.12.19

随契

4 手稲水再生プラザ無停電電源装置ほか修繕工事 79,469,640
2018.06.11

～
2019.03.15

一般

5
新川水再生プラザ第１処理施設最終沈殿池汚泥引抜
ポンプほか修繕工事

24,840,000
2018.05.28

～
2019.03.15

随契

6 新琴似北流雪溝送水ポンプ修繕工事 3,888,000
2018.06.11

～
2018.12.19

随契

7
手稲中継ポンプ場高段沈砂バケットエレベータほか
修繕工事

61,668,000
2018.07.02

～
2019.03.11

一般

8
茨戸東部中継ポンプ場汚水ポンプ用電動機ほか修繕
工事

49,680,000
2018.07.17

～
2019.03.11

一般

9
防災・安全交付金事業　創成川水再生プラザNo.３
雨水ポンプ用エンジンほか整備工事

183,600,000
2018.07.02

～
2019.03.18

随契

10 西部スラッジセンター非常用発電設備ほか修繕工事 75,600,000
2018.07.30

～
2019.03.18

一般

11
厚別川雨水ポンプ場No.１-１沈砂掻揚機ほか修繕工
事

42,282,000
2018.08.06

～
2019.03.13

一般

（設備工事）



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

12 伏古川水再生プラザ受変電設備ほか修繕工事 42,660,000
2018.08.13

～
2019.03.19

随契

13 手稲水再生プラザ給湯設備修繕工事 1,404,000
2018.08.10

～
2018.12.17

随契

14 新川水再生プラザ管理棟照明設備修繕工事 25,094,880
2018.09.18

～
2019.03.20

一般

15 手稲水再生プラザ監視カメラ用配線修繕工事 864,000
2018.09.07

～
2018.11.27

随契

16 伏古川水再生プラザ男子トイレ衛生設備修繕工事 1,728,000
2018.12.07

～
2019.03.15

随契

17 伏古川水再生プラザ情報設備用配線修繕工事 432,000
2019.01.18

～
2019.03.29

随契

18 厚別川第15号樋門吐口ゲートほか修繕工事 36,612,000
2018.08.13

～
2019.01.25

一般

19
防災・安全交付金事業　茨戸中部中継ポンプ場No.
１、２低圧汚水ポンプほか整備工事

111,780,000
2018.05.14

～
2019.03.18

随契

20
手稲水再生プラザ給湯暖房用ボイラ設備修繕工事実
施設計

949,320
2018.09.07

～
2019.02.04

随契

21 伏古川水再生プラザ沈砂池電気設備工事 197,640,000
2017.10.17

～
2019.03.15

一般

22
防災・安全交付金事業　茨戸水再生プラザ自家発電
設備工事

561,600,000
2017.07.06

～
2019.03.22

一般

23 定山渓水再生プラザ電気設備工事 34,700,400
2018.07.09

～
2019.01.25

一般

24
防災・安全交付金事業　中沼北マンホールポンプ所
ほか電気設備工事

43,603,920
2018.06.25

～
2018.12.05

一般

25
防災・安全交付金事業　創成川水再生プラザほか汚
泥圧送電気設備工事

88,549,200
2018.07.17

～
2019.03.22

一般

26
防災・安全交付金事業　伏古川水再生プラザ沈砂池
ほか機械設備工事

723,600,000
2017.07.18

～
2019.03.15

一般

27
防災・安全交付金事業　茨戸水再生プラザ反応タン
ク機械設備工事

329,400,000
2018.02.13

～
2019.03.15

一般



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

28
防災・安全交付金事業　豊平川水再生プラザ汚泥ポ
ンプ機械設備工事

156,600,000
2017.09.19

～
2019.03.15

一般

29
防災・安全交付金事業　茨戸中部中継ポンプ場ほか
機械設備工事

226,800,000
2018.06.04

～
2019.03.08

一般

30
防災・安全交付金事業　厚別水再生プラザ汚泥処
理・消毒機械設備工事

169,560,000
2018.06.11

～
2019.03.15

一般

31 下水道科学館建築機械設備工事 136,620,000
2018.06.11

～
2019.01.25

一般

32
防災・安全交付金事業　豊平川水再生プラザ雨水ポ
ンプエンジンほか改築実施設計

14,566,003
2018.06.29

～
2019.02.12

一般

33 創成川水再生プラザ受配電施設ほか接地極修繕工事 280,800
2018.10.03

～
2018.12.21

随契

34 伏古川水再生プラザ屋外照明設備修繕工事 1,350,000
2018.11.02

～
2019.03.01

随契

35
創成川水再生プラザ貯留管施設ほか天井クレーン修
繕工事

648,000
2018.11.23

～
2019.03.22

随契

36
創成川水再生プラザ第1処理施設スカム棟No.２コン
プレッサ修繕工事

845,640
2018.11.23

～
2019.02.28

随契

37
伏古川水再生プラザ汚泥しさスクリューコンベヤ修
繕工事

2,106,000
2018.11.29

～
2019.02.27

随契

38
創成川水再生プラザ第２処理施設雨水エンジンポン
プバイパス弁修繕工事

2,214,000
2018.12.28

～
2019.03.15

随契

39
伏古川水再生プラザNo.２低段汚水ポンプ吐出弁修
繕工事

2,462,400
2019.01.25

～
2019.03.27

随契

40
茨戸中部中継ポンプ場No.２雨水エンジン冷却水配
管修繕工事

651,240
2018.09.21

～
2018.11.30

随契

41 茨戸中部中継ポンプ場下水管内光ケーブル修繕工事 1,296,000
2018.11.16

～
2019.02.15

随契

42
伏古川雨水ポンプ場ポンプ室監視カメラ装置修繕工
事

399,600
2019.02.08

～
2019.03.22

随契

43 豊平川水再生プラザ分水枡可動堰修繕工事 2,484,000
2018.05.18

～
2018.08.31

随契



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

44 豊平川水再生プラザ特高設備圧力継電器修繕工事 2,484,000
2018.06.08

～
2018.11.02

随契

45
豊平川水再生プラザ第１処理施設高段エンジンポン
プ用冷却水ポンプ修繕工事

2,419,200
2018.07.06

～
2018.11.30

随契

46
豊平川水再生プラザ汚泥前処理施設床洗浄配管ほか
修繕工事

2,354,400
2018.08.03

～
2018.11.30

随契

47 豊平川水再生プラザ返送汚泥配管修繕工事 98,280
2018.09.27

～
2018.10.31

随契

48 豊平川水再生プラザ場内外灯修繕工事 529,200
2018.10.12

～
2019.03.22

随契

49
豊平川水再生プラザ第１処理施設No.８初沈汚泥掻
寄機修繕工事

2,386,800
2018.10.12

～
2019.03.15

随契

50 豊平川中継ポンプ場燃料移送配管修繕工事 392,040
2018.05.31

～
2018.09.28

随契

51 豊平川中継ポンプ場上水配管修繕工事 1,252,800
2018.08.10

～
2018.11.22

随契

52 手稲中継ポンプ場ホッパーロードセル修繕工事 2,397,600
2018.10.12

～
2019.01.09

随契

53
新川水再生プラザ第１汚泥スクリーンNo.２修繕工
事

1,836,000
2019.01.25

～
2019.03.26

随契

54 新川水再生プラザ第１空調機修繕工事 378,000
2018.12.21

～
2019.03.26

随契

55
新川水再生プラザ汚泥前処理設備オーバーフロー管
ほか修繕工事

1,868,400
2018.08.31

～
2018.12.13

随契

56
手稲中継ポンプ場高段汚水沈砂掻寄掻揚機ほか修繕
工事

2,268,000
2018.12.27

～
2019.02.28

随契

57 手稲水再生プラザ初沈下部排気ファン修繕工事 1,015,200
2018.07.06

～
2018.10.15

随契

58 手稲水再生プラザ給湯暖房用ボイラ設備修繕工事 14,465,000
2019.08.05

～
2019.12.16

一般

59 伏古川水再生プラザ幹線水位計ほか修繕工事 59,400,000
2019.08.26

～
2020.03.17

一般



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

60
防災・安全交付金事業　創成川水再生プラザ第２処
理施設汚水ポンプほか整備工事

165,000,000
2019.05.20

～
2020.03.18

随契

61 北郷６条３丁目制水ゲートほか修繕工事 24,970,000
2019.07.23

～
2020.01.24

一般

62 茨戸水再生プラザ４系反応タンク電気設備工事 103,863,600
2019.03.18

～
2020.03.13

一般

63 藻岩下第２中継ポンプ場自家発電設備工事 30,668,000
2019.06.03

～
2020.03.19

一般

64 西部スラッジセンター脱水本館建築機械設備工事 86,023,000
2019.03.18

～
2020.02.28

一般

65
防災・安全交付金事業　創成川水再生プラザ消毒ほ
か機械設備工事

106,700,000
2019.06.10

～
2020.03.16

一般

66 野津幌川雨水ポンプ場ポンプ室消火設備工事 127,143,500
2019.07.08

～
2020.03.10

一般

67
防災・安全交付金事業　創成川水再生プラザ汚泥圧
送設備ほか改築実施設計

13,447,544
2019.07.12

～
2020.03.04

一般

68 茨戸水再生プラザ花川地区下水管渠流量計修繕工事 307,800
2019.05.18

～
2020.07.31

随契

69
創成川水再生プラザ高度処理施設（Ⅰ）－５原水弁
修繕工事

1,944,000
2019.07.05

～
2019.09.20

随契

70
豊平川水再生プラザ第２処理施設ブロワ室給気フィ
ルタ修繕工事

432,000
2019.05.23

～
2019.07.31

随契

71 豊平川中継ポンプ場流入桝ゲート修繕工事 1,566,000
2019.05.17

～
2019.08.30

随契

72
手稲水再生プラザ№２雨水ポンプ減速機冷却水配管
修繕工事

2,484,000
2019.06.28

～
2019.09.20

随契

73 手稲中継ポンプ場№１高段沈砂掻寄掻揚機修繕工事 2,484,000
2019.07.05

～
2019.09.26

随契



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

1
市債務負担行為菊水横５号線（菊水７号線～国道12
号間）舗装路面改良工事

41,082,120
2018.02.13

～
2018.09.10

一般

2
市債務負担行為南郷南１号線（白石連絡線～道道札
幌夕張線間）舗装路面改良工事

40,616,640
2018.02.26

～
2018.10.08

一般

3
東札幌６丁目線（横南線～東札幌本郷線間）生活道
路整備工事

64,881,000
2018.05.14

～
2018.10.30

一般

4
本通・本郷通４丁目線（白石中央８号線～白石中央
４号線間）ほか１線生活道路整備工事

27,230,040
2018.05.14

～
2018.09.20

一般

5
９線幹道線（北郷８条10丁目１号線～10号幹道線
間）ほか１線道路改良工事

92,038,680
2018.06.25

～
2019.01.21

一般

6
菊水上町３号線（菊水上町３条１・２丁目１号線～
菊水上町５号線間）ほか１線生活道路整備工事

35,102,160
2018.07.02

～
2019.01.17

一般

7
東札幌２条４丁目１号線（東札幌４丁目２号線～東
札幌５丁目線間）生活道路整備工事

14,207,400
2018.07.02

～
2018.10.31

一般

8
菊水７号線（菊水横11号線～菊水３・４丁目線間）
歩道改良ほか工事

18,560,880
2018.08.06

～
2018.11.26

一般

9
菊水元町４号線（菊水元町13号線～菊水元町16号線
間）生活道路改良工事

20,212,200
2018.08.13

～
2018.11.12

一般

10
道道東雁来江別線（縦貫自動車道側道１号線～川下
線間）舗装路面改良工事

58,135,320
2018.09.25

～
2019.01.15

一般

11 北郷こまどり公園再整備工事 10,823,760
2018.07.30

～
2018.11.06

一般

12
菊水南火防線（菊水３号線～菊水東火防線間）ほか
３線路線測量

4,697,708
2018.10.05

～
2019.01.12

一般

13
川下線（川下646番地先～川下３号線間）ほか１線
道路修正設計

17,315,640
2018.10.15

～
2019.03.11

一般

14
13号幹道線（10線幹道線～北郷８条９丁目2444番１
地先間）ほか１線雨水管渠実施設計

21,736,235
2018.11.02

～
2019.03.15

一般

15
社会資本整備総合交付金事業　南郷公園再整備実施
設計

4,870,247
2018.07.06

～
2019.01.21

一般

白石区　土木部
（土木工事）



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

16
社会資本整備総合交付金事業　栄通てまり公園ほか
２公園再整備実施設計

5,191,533
2018.08.10

～
2019.02.25

一般

17 白石区南地区道路維持除雪業務 817,263,000
2017.10.01

～
2018.09.30

一般

18 白石区北地区道路維持除雪業務 686,793,600
2017.10.01

～
2018.09.30

一般

19
市債務負担行為　菊水７号線（菊水中央線～旭山公
園米里線間）舗装路面改良工事

38,811,960
2019.03.01

～
2019.07.31

一般

20
市債務負担行為　菊水８号中通線（菊水横５号線～
菊水３・４丁目線間）舗装路面改良工事

47,231,640
2019.03.20

～
2019.07.25

一般

21
市債務負担行為　菊水５号中通線（菊水横５号線～
菊水横６号線間）生活道路整備工事

22,442,400
2019.03.11

～
2019.08.28

一般

22
南郷通南中通１号線（吉田山７号線～南郷通20丁目
南北線間）生活道路整備工事

30,689,280
2019.04.15

～
2019.08.22

一般

23
本郷３号線（南郷南２号線～本郷横12号線間）生活
道路整備工事

32,788,800
2019.04.15

～
2019.08.22

一般

24
菊水２号中通線（旭山公園米里線～菊水２号中通線
間）ほか１線生活道路整備工事

43,164,000
2019.05.07

～
2019.10.03

一般

25
本通19丁目南４号線（南郷通20丁目南北線～大谷地
線間）ほか１線生活道路整備工事

27,501,120
2019.05.13

～
2019.09.20

一般

26
白石駅西３号線（白石駅前４号線～白石駅前２号線
間）生活道路整備工事

22,523,600
2019.05.14

～
2019.09.20

一般

27
東橋小学校通学通線（菊水横５号線～旭山公園米里
線間）路線測量

2,072,349
2019.05.24

～
2019.08.05

一般

28 白石区南地区道路維持除雪業務 878,410,440
2018.10.01

～
2019.09.30

一般

29 白石区北地区道路維持除雪業務 733,087,800
2018.10.01

～
2019.09.30

一般



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

1
市債務負担行為 下野幌団地11号線（ひばりが丘17
号線～下野幌団地29号線間）舗装路面改良工事

21,699,360
2018.02.05

～
2018.08.03

一般

2 厚別区道路区画線塗装工事 25,009,560
2018.03.05

～
2018.06.30

一般

3
道道大麻東雁来線（厚別西６丁目本通線～厚別西２
条５丁目16番地先間）道路改良工事

80,306,640
2018.07.24

～
2018.12.20

一般

4
もみじ台東１号線(もみじ台東５丁目１番地先～も
みじ台東７丁目11番地先間)　舗装改良工事

51,932,880
2018.08.06

～
2018.12.03

一般

5
小野幌153号線（小野幌151号線～小野幌川線間）生
活道路改良工事

24,049,440
2018.09.10

～
2018.12.10

一般

6
野幌線(東部５号線～上野幌75号線間)舗装路面改良
工事

14,160,960
2018.09.18

～
2018.12.17

一般

7 厚別北みのり公園整備工事 16,100,640
2018.09.02

～
2018.12.11

一般

8
大谷地49号線(大谷地東５丁目１号線～大谷地46号
線間)ほか１線路線測量

2,706,348
2018.10.01

～
2018.12.29

一般

9 大谷地駅自転車等駐車場実施設計 1,854,349
2018.12.07

～
2019.03.25

一般

10 厚別区上野幌３条２丁目地区ほか地質調査業務 20,887,200
2018.11.22

～
2019.03.25

随契

11
社会資本整備総合交付金事業もみじ台ちびっこ公園
再整備実施設計

6,438,605
2018.07.06

～
2019.01.21

一般

12 厚別区南地区道路維持除雪業務 569,680,560
2017.10.01

～
2018.09.30

一般

13 厚別区北地区道路維持除雪業務 551,022,480
2017.10.01

～
2018.09.30

一般

14
市債務負担行為 月寒線（道道札幌夕張線～白石連
絡線間）舗装路面改良工事

44,033,760
2019.03.18

～
2019.08.09

一般

15
市債務負担行為　小野幌152号線　生活道路改良工
事

21,904,560
2019.03.25

～
2019.07.24

一般

厚別区　土木部
（土木工事）



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

16 厚別区道路区画線塗装工事 25,874,640
2019.03.12

～
2019.06.28

一般

17 厚別区南地区道路維持除雪業務 582,093,000
2018.10.01

～
2019.09.30

一般

18 厚別区北地区道路維持除雪業務 544,085,640
2018.10.01

～
2019.09.30

一般

注：本表における契約方法の標記については、下記のとおり省略している。
　　　　・一般競争入札　⇒　一般
　　　　・指名競争入札　⇒　指名
　　　　・随意契約　　　⇒　随契


