
監査報告第 1 号   

平成 29 年（2017 年）5 月 8 日  

  

   

 

  

札幌市監査委員 藤 江 正 祥   

同       窪 田 もとむ   

同       宮 村 素 子   

同       涌 井 国 夫   

 

定期監査等の結果に関する報告の提出について  

                                     

 地方自治法第 199 条第１項、第２項、第４項及び第７項に基づき、下記の部

等を対象として監査を行ったので、同条第９項の規定により、その監査の結果

に関する報告を別紙のとおり提出します。 

  

 

記  

 

監査の対象 

１ 定期監査 (事務監査)             ３ 出資団体等監査 

保健福祉局 高齢保健福祉部           株式会社 札幌エネルギー供給公社 

障がい保健福祉部         公益財団法人 札幌市防災協会 

東区    市民部                   公益財団法人 札幌国際プラザ 

保健福祉部               一般財団法人 札幌勤労者職業福祉センター 

厚別区     市民部                   社会福祉法人 救世軍社会事業団 

保健福祉部        社会福祉法人 発寒子どもの園 

豊平区     市民部                   一般社団法人 札幌市区民センター運営委員会 

              保健福祉部               特定非営利活動法人 ワーカーズコープ        

                                 社会福祉法人 愛和福祉会                    

                                       社会福祉法人 前田記念福祉会 

２ 定期監査（工事監査）                社会福祉法人 札幌南福祉会 

環境局 環境事業部                             

建設局 土木部（維持担当部）                             

 

 

 



定 期 監 査 

（工事監査） 



平成 28 年度定期監査（工事）報告書 

監査の範囲 

平成28年１月１日から平成28年３月31日までに完成した土木、建築、設備工事等

及び平成28年４月１日から平成28年12月31日までに契約した土木、建築、設備工事

等に係る工事設計、工事監理及び工事事務（必要に応じて他の年度の執行分も対象

とする。）

監査の方法 

前記監査範囲のうちから、別表に掲げる工事等を抽出し、関係法令等に基づき適

正かつ適切に執行されているかを主眼とし、経済性、効率性、有効性の観点にも留

意しつつ、関係書類や実地の検査及び関係職員からの説明聴取により実施した。 

また、特に「工事施行中の安全対策」を取り上げ、重点的な監査を行った。 

監査の期間

平成29年１月11日から同年３月28日まで 

監査の結果 

おおむね良好と認められたが、対象となった工事のうち、一部について注意、改

善及び検討を要する事項がみられた。 

第１ 重点項目「工事施行中の安全対策」 

１ 交通誘導警備員の資格等を確認すべきもの 

【建設局土木部】

公安委員会認定の資格を有する交通誘導警備員の配置が必要となる路線を含

む測量業務において、特記仕様書では資格等が確認できる資料の提出を求めて

いるが、資料が提出されていない事例がみられた。 

交通誘導警備員の配置は、測量作業時の歩行者や通過車両の安全対策として

重要であることから、業務計画書等(*)の提出を受けた際には交通誘導警備員

の配置計画のみならず、交通誘導警備員の資格等の確認についても十分留意し、

安全な業務の施行に向け受注者への指導に努められたい。 

(*) 業務計画書：受注者が業務着手前に、実施方針や日程等について発注者に提出

する計画書。受注者は業務計画書に従い業務の履行に当たらなければならない。 



第２ 意見

１ 産業廃棄物の適正な保管と写真記録について 

【建設局土木部】 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める産業廃棄物保管基準におい

て、工事により発生した産業廃棄物を一時保管する場所には、囲いをした上で

廃棄物の種類や管理者等を記した掲示板を見やすい位置に設置することが定

められているが、今回監査した建築工事で保管の状況を写真等で確認できない

事例がみられた。 

産業廃棄物の適正な保管状況を確認するため、写真等の記録を残すよう職員

に周知するとともに、受注者を指導するよう要望する。 



別表

番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

1 東米里西地区（Ｄブロック）載荷盛土工事 63,901,440
28.04.25
～

28.11.20
一般

2 発寒清掃工場構内搬入路舗装補修工事 11,667,146
28.06.06
～

28.08.04
一般

3 旧処理場管理事務所跡地整備工事 42,066,000
28.07.19
～

28.10.16
一般

番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

1 駒岡清掃工場建築改修工事 15,482,880
28.02.08
～

28.03.25
一般

2 駒岡清掃工場建築改修工事監理 515,160
28.02.03
～

28.03.29
随契

3
白石清掃工場灰溶融棟灰クレーン室ほか改修工事実
施設計

453,600
28.05.18
～

28.07.15
随契

4 第３山口処理場排水処理施設外壁改修工事実施設計 702,000
28.05.25
～

28.07.29
随契

5 白石清掃工場灰処理棟灰クレーン室ほか改修工事 20,917,440
28.09.20
～

28.12.22
一般

6 第３山口処理場排水処理施設外壁改修工事 36,629,280
28.10.03
～

28.12.28
一般

7
白石清掃工場灰処理棟灰クレーン室ほか改修工事監
理

696,600
28.09.16
～

28.12.28
随契

8 第３山口処理場排水処理施設外壁改修工事監理 1,162,080
28.09.30
～

29.01.11
随契

番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

1 白石清掃工場消防設備改修工事 46,631,160
27.06.08
～

28.03.07
一般

2 白石清掃工場１・２号焼却炉改修工事 356,400,000
27.06.22
～

28.02.29
一般

（建築工事）

（設備工事）

環境局　環境事業部
（土木工事）



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

3 白石清掃工場消防設備改修工事監理 2,797,200
27.06.04
～

28.03.16
随契

4 山口処理場浸出水処理システム改修工事 94,597,200
27.09.24
～

28.03.28
一般

5 駒岡破砕工場監視カメラ設備改修工事 6,264,000
27.12.21
～

28.03.10
一般

6 篠路破砕工場付帯施設棟電気設備改修工事 2,226,697
28.02.18
～

28.03.25
随契

7 発寒清掃工場ポンプ設備ほか更新工事 51,766,560
28.03.14
～

28.08.19
一般

8 白石清掃工場混練物コンベヤほか更新工事 58,619,160
28.05.09
～

28.10.28
一般

9
札幌市クリーンセンターし尿受入システムほか更新
工事

36,720,000
28.05.23
～

28.10.13
一般

10 雑がみ選別センター冷暖房機更新工事実施設計 475,200
28.10.07
～

28.12.19
随契

番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

1
普通河川雁来新川（雁来篠路連絡線～丘珠鉄工３号
線間）用地確定測量

12,174,840
27.07.17
～

28.01.12
一般

2
地方道路等整備事業　３・４・46白石・中の島通
（豊平区月寒西１条３丁目316番10ほか２筆）用地
境界杭設置測量

783,000
27.08.21
～

28.01.15
一般

3 丘珠空港緑地（北東地区）用地境界杭設置測量 5,377,320
27.08.07
～

28.01.18
一般

4
防災・安全交付金事業　３・４・８北８条通（創成
川通～西２丁目線間）用地境界杭設置測量

1,234,440
27.09.11
～

28.01.22
一般

5
防災・安全交付金事業　３・４・615新琴似・屯田
通（西５丁目・樽川通～屯田４条線間）用地境界杭
設置測量

4,298,400
27.07.31
～

28.01.26
一般

6
市道認定予定線（中央区北５条西22丁目地区）用地
調査測量

5,201,902
27.10.02
～

28.01.29
一般

建設局　土木部
（土木工事）



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

7 山本処理場（山本地区）用地確定測量 12,978,360
27.09.04
～

28.01.29
一般

8
市道認定予定線（西区宮の沢２条４丁目地区）ほか
１線用地確定測量

4,002,480
27.10.09
～

28.03.04
一般

9 東苗穂地区地籍街区復元測量（その６） 3,525,120
27.09.11
～

28.03.07
一般

10 札幌市精密水準測量 6,935,656
27.08.28
～

28.03.10
一般

11 宮の森Ｋ地区地図整備測量 14,934,170
27.05.08
～

28.03.15
一般

12 国庫補助事業　東苗穂地区地籍調査測量（その13） 6,193,800
27.06.12
～

28.03.16
一般

13 国庫補助事業　東苗穂地区地籍測量（Ｅ工区） 5,524,826
27.06.12
～

28.03.16
一般

14
地方道路等整備事業　３・２・616屯田・茨戸通
（花川通～屯田・紅葉山通間）用地確定測量

9,258,840
26.07.10
～

28.03.20
一般

15
普通河川屯田第１排水（屯田５条９号線～屯田２番
線間）用地確定及び河川管理台帳整備測量

3,886,675
28.05.02
～

28.07.29
一般

16 東区北26条東15丁目399－５用地確定測量 4,081,320
28.06.03
～

28.08.31
一般

17
高台線（稲穂88号線～稲穂108号線間）用地調査測
量

3,293,870
28.06.10
～

28.09.07
一般

18
地方道路等整備事業　３・３・31南１条通（西７丁
目通～石山通間）用地調査測量

14,185,372
28.05.13
～

28.09.29
一般

19
防災・安全交付金事業　３・３・７西７丁目通（南
４条線～南５条線間）用地境界杭設置測量

1,901,880
28.06.03
～

28.09.30
一般

20 東区丘珠町502－３ほか用地境界杭設置測量 2,197,800
28.07.01
～

28.10.08
一般

21 手稲区前田２条12丁目361－１ほか用地確定測量 4,923,720
28.06.24
～

28.10.31
一般

22 中島中学校現況調査測量 3,355,382
28.07.25
～

28.11.01
一般



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

23 南区澄川４条５丁目地区道路境界標設置測量 3,713,040
28.07.25
～

28.10.31
一般

24 北九条小学校現況調査測量 3,963,479
28.07.25
～

28.11.01
一般

25
市道認定予定線（清田区平岡１条２丁目地区）用地
確定測量

2,355,480
28.08.05
～

28.11.02
一般

26
市道認定予定線（白石区菊水８条１丁目地区）用地
確定測量

2,447,280
28.08.12
～

28.11.09
一般

27
市道認定予定線（豊平区平岸１条１丁目地区）用地
確定測量

4,844,880
28.08.05
～

28.11.11
一般

28
市道認定予定線（中央区北３条西25丁目地区）用地
確定測量

1,951,560
28.08.26
～

28.11.23
一般

29
市道認定予定線（豊平区月寒西３条５丁目地区）用
地確定測量

3,306,960
28.08.26
～

28.12.03
一般

30
界川（北10条西24丁目５地先～北１条・宮の沢通
間）河川管理台帳整備測量

7,551,144
28.07.29
～

28.12.05
一般

31 清田南公園用地確定測量 10,366,380
28.08.12
～

28.12.09
一般

32 地方道路等整備事業　篠路駅周辺地区用地調査測量 14,031,325
28.06.24
～

28.12.20
一般

33
道道西野真駒内清田線（盤渓509－３地先～盤渓490
－138地先間）用地境界杭設置測量

8,210,160
28.06.24
～

28.12.20
一般

34 札幌市公共基準点測量 2,672,762
28.09.02
～

28.12.22
一般

35
準用河川精進川（石山西岡線～南区澄川459－５地
先間）用地確定及び河川管理台帳整備測量

7,164,612
28.09.09
～

29.01.06
一般

番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

1
社会資本整備総合交付金事業　道道西野真駒内清田
線（盤渓北ノ沢トンネル）設備棟新築工事

164,772,360
27.07.06
～

28.01.20
一般

2 福住駅駐輪場改修工事 2,376,000
27.12.08
～

28.02.24
随契

（建築工事）



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

3 北12条駅自転車等駐車場整備工事基本・実施設計 3,451,325
28.05.22
～

28.03.16
一般

4
国庫補助事業　８・６・38苗穂駅前広場連絡歩道建
築工事実施設計

16,316,804
27.07.27
～

28.03.23
一般

5 ＪＲ星置駅自由通路改修工事実施設計 1,783,080
27.11.13
～

28.03.10
一般

6
道道西野真駒内清田線（盤渓北ノ沢トンネル）設備
棟新築工事監理

2,502,360
27.07.02
～

28.01.29
随契

7 北12条駅自転車等駐車場整備工事 57,184,920
28.06.13
～

28.12.20
一般

8 星置駅自由通路改修工事 27,194,400
28.06.20
～

28.10.31
一般

9
防災・安全交付金事業　西２丁目線（南１条線～南
２・３条中通線間）地下自転車等駐車場建築工事実
施設計

6,273,720
28.05.13
～

29.02.13
一般

10
北12条駅自転車等駐車場新築工事・電気設備工事監
理

1,625,400
28.06.08
～

28.12.26
随契

11 星置駅自由通路改修工事監理 774,360
28.06.17
～

28.11.10
随契

12
厚別駅跨線人道橋線　厚別駅跨線人道橋　建築工事
修正設計

918,000
28.07.08
～

28.11.15
随契

13 琴似川散水融雪施設解体工事実施設計 475,200
28.09.20
～

29.01.30
随契

番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

1
防災・安全交付金事業　大谷地駅前通線（大谷地東
３丁目824番83地先～大谷地東３丁目824番４地先
間）ほか２線車道ロードヒーティング改修工事

69,145,920
27.08.31
～

28.01.27
一般

2
新琴似１番線（新琴似第２横線～新琴似２条11丁目
４号線間）ほか４線街路灯設置工事

35,379,720
27.08.24
～

28.02.29
一般

3
防災・安全交付金事業　大倉線（宮の森906番地先
～宮の森２条16丁目1053番地先間）ほか１線車道
ロードヒーティング改修工事

96,823,080
27.09.14
～

28.01.25
一般

4
鉄道沿中央緑道線（あいの里駅前緑道２号線～あい
の里東通線間）ほか３線街路灯設置工事

80,983,800
27.09.24
～

28.03.04
一般

（設備工事）



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

5 西区西野地区電柱共架式ＬＥＤ街路灯設置工事 6,074,784
27.11.24
～

28.03.04
一般

6
道道札幌環状線（菊水元町１丁目線～旭山公園米里
線間）道路照明設備改修工事

2,646,000
28.01.18
～

28.03.25
随契

7
国庫補助事業  ８・６・３西２丁目地下歩道設備工
事実施設計

3,902,023
27.07.27
～

28.03.22
一般

8
社会資本整備総合交付金事業　道道西野真駒内清田
線（盤渓北ノ沢トンネル）防災情報設備新設工事

350,248,320
28.04.25
～

29.01.27
一般

9
札幌駅前通地下歩行空間防災情報伝達システム設置
工事

26,265,600
28.10.31
～

29.03.17
一般

10 北区篠路地区ほか電柱共架式ＬＥＤ街路灯設置工事 26,506,440
28.12.19
～

29.03.24
一般

11 環状通エルムトンネル高圧受変電設備修繕工事 1,242,000
28.10.18
～

29.02.15
随契

注：本表における契約方法の標記については、下記のとおり省略している。
　　　　・一般競争入札　⇒　一般
　　　　・指名競争入札　⇒　指名
　　　　・随意契約　　　⇒　随契


