
基本計画見直しの今後の進め方 

 

５月 30日 第 12回市民動物園会議（進捗状況の確認・検証、課題の整理） 

 

６月下旬 第 3次新まちづくり計画の策定 ※ 動物園として２～３項目 

 

 

 

 

７月下旬 第 13回市民動物園会議（基本計画見直し素案の議論） 

 

８月上旬 企画調整会議開始（～10月下旬） 

 

９月下旬 平成 24年度予算要求 

 

10月下旬 市長副市長会議 

 

11月中旬 第 14回市民動物園会議（見直し案の確定） 

 

11月下旬 パブリックコメント募集 

 

１月下旬 平成 24年度予算案公表・基本計画見直し内容の公表 

 

 

７月～８月 内部査定 

９月     市長査定 

10月上旬 パブリックコメント募集 

11月中旬 第 3次新まちづくり計画公表 

資 料 ５ － ２ 

第 1 2 回会議 


