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R9.4　開校
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○今後のスケジュール　※スケジュールは現時点の想定であり、今後の状況により変動の可能性があります。
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実施設計

校舎・屋内運動場新築工事
既存格技場解体

既存屋内運動場改修工事
グラウンド整備
既存校舎解体

校
舎
竣
工

●３年次秋頃から建築工事開始

●２年次秋頃から建築工事開始

●１年次秋頃から建築工事開始。３年次の冬頃に

新校舎完成。（利用校舎：旧校舎→新校舎）

●２年次の冬頃に新校舎完成。（利用校舎：旧校舎→新校舎）

●１年次の冬頃に新校舎完成。（利用校舎：旧校舎→新校舎）

●１年次から新校舎の利用が可能。

●３年次に工事の影響なく活動可能

●工事の影響なし 開校後の施設使用について（学級数）

6

啓北商業
高校

３年生 6

２年生 6
１年生

藻岩高校
（再編新設校_敷地）

１年生 5 3 5 3 5 3

3

３年生 6 6 5 3

２年生 6 5 3 5

施設（敷地）の利用
R9 R10 R11

普 商 普 商 普 商

●現啓北商業高校校舎で３年間活動

●現啓北商業高校校舎で３年間活動

●現啓北商業高校校舎で３年間活動

●２年次に工事の

影響なく活動可能

●工事の影響なし


