

市営住宅改築工事請負契約締結の件議決変更の件  
平成27年（2015年）9月17日提出

札幌市長 秋元克広

平成26年9月29日議決の市営住宅改築工事請負契約締結の件の一部を下記のように変更する。

記


第5項しゅん功期限の部分中「平成27年11月30日」を「平成28年2月29日」に改める。

（理由）

市営住宅光星団地4号棟（改良住宅）耐震改修・全面的改善工事のしゅん功期限を変更するため、本案を提出する。



議案第 31 号



市営住宅改築工事請負契約締結の件

平成 26 年 (2014 年) 9 月 22 日提出

札幌市長 上 田 文 雄

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 市営住宅光星団地 4 号棟 (改良住宅) 耐震改修・全面的改善工事
- 2 工 事 場 所 札幌市東区北 12 条東 7 丁目 2 番
- 3 契 約 金 額 1, 122, 120, 000 円
- 4 契 約 の 相 手 方 札幌市北区新琴似 7 条 17 丁目 4 番 3 号  
株式会社藤井工務店  
代表取締役社長 藤 井 公 人
- 5 しゅん功期限 平成 27 年 11 月 30 日

(理 由)

市営住宅光星団地 4 号棟 (改良住宅) 耐震改修・全面的改善工事の請負契約を締結するため、本案を提出する。