

平成27年度札幌市高速電車事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務額	翌年度繰越額
			円	円	円
1 資本的 支出	1 建設 改良費	札幌駅交流拠点まちづくり推進事業	76,318,000	57,870,052	16,500,000
		東車両基地信号保安装置更新工事	1,070,027,000	1,007,622,603	59,778,000
		南北線麻生変電所更新工事	199,932,000	155,666,301	42,968,000
		東西線電力管理システム更新	436,700,000	360,100,000	76,600,000
		東豊線可動式ホーム柵設置工事	54,767,000	3,826,068	50,940,932
		南北線・東西線大通駅空調改良設備工	329,968,000	169,367,328	104,464,452

左 の 財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係るたな 要する資産 の購入額	説明
企 業 債	繰 越 金	そ の 他			
円 0	円 0	円 16,500,000	円 1,947,948	円 0	仕様の見直しに 時間を要したため
48,000,000	778,000	11,000,000	2,626,397	0	関連工事の遅れ により、工程を 変更したため
34,000,000	968,000	8,000,000	1,297,699	0	既設設備の不具 合発生により、 工程を変更した ため
61,000,000	600,000	15,000,000	0	0	
7,000,000	5,736,208	38,204,724	0	0	仕様の見直しに 時間を要したため
70,000,000	14,464,452	20,000,000	56,136,220	0	

款	項	事業名	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生 額	翌 年 度 繰 越 額
		エレベーター 更新工事	240,060,000	202,411,267	18,622,440
		南北線自衛隊前駅 耐震改修工事	938,189,000	738,409,631	135,229,849

左 の 財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額を に係る繰越額を 要するたな卸入 資産の購入額 限 度 額	明 説
企 業 債	繰 越 金	そ の 他			
15,000,000	622,440	3,000,000	19,026,293	0	関連工事の遅れにより、工期が遅れたため
68,000,000	40,229,849	27,000,000	64,549,520	0	アスベスト除去工事の追加により、工程を変更したため

平成28年(2016年)5月19日提出

札幌市長 秋 元 克 広