

平成27年度札幌市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算額 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額
			円	円	円
		豊平川水道水源 水質保全事業	339,220,000	99,500,000	154,860,000
		白川第3送水管 新設事業	1,146,876,000	529,700,000	617,176,000
1 資本的支出	1 建設改良費	配水施設 耐震化事業	488,177,000	328,122,027	124,408,000
		配水幹線連続 耐震化事業	222,300,000	105,600,000	92,000,000

左 の 財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額に 係る繰越を要す るたな卸資産の 購入限度額	説 明
出 資 金	国 庫 補 助 金	損 益 勘 定 等 留 保 資 金 等			
円 0	円 0	円 154,860,000	円 84,860,000	円 0	工事用地内で埋蔵文化財が発見され、工事の中断などが生じ、工期が遅れたため
0	0	617,176,000	0	0	設計の変更などにより、工期が遅れたため
0	0	124,408,000	35,646,973	0	配水施設の不具合の発見により、工程を変更したため
0	0	92,000,000	24,700,000	0	関連工事の遅れなどにより、工期が遅れたため

平成28年（2016年）5月19日提出

札幌市長 秋 元 克 広