

【凡例: 検討・調査 企画・調整① 企画・調整② 実践 実施済・実施中】

年度 時期	2022年度				2023年度				2024年度				2025年度				2026年度	
	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月
計画全体の動きなど	第2期協議会								現計画評価・次期計画検討				次期計画					
基本目標① 葬送について考え行動する市民の意識を醸成します	アンケート		A 葬送に対する市民ニーズの把握 実施															
A 葬送に対する市民ニーズの把握 B 葬送に関する情報提供	パネル展開催		B 葬送に関する情報提供 実施															

年度 時期	2022年度				2023年度				2024年度				2025年度				2026年度	
	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月
基本目標② 多死社会においても安定運営可能な火葬場を実現します	C 里塚斎場の建替・改修手法 時期・場所等の選定結果をもとに整備計画を策定 整備計画実施																	
C 里塚斎場の建替・改修手法 D 火葬場の友引開場 E 火葬場の予約システムの導入 F 火葬場の運営手法の検討 G 火葬場の広域利用についての協議 H 火葬場の収入及び施設整備や運用改善に係る費用の見直し	D 火葬場の友引開場【重点】 実施方法検討 関係者との調整				予約システムの効果を踏まえ詳細を検討				本格実施				整備計画実施					
	E 火葬場の予約システムの導入【重点】 要求定義				システム構築 試行実施				本格実施									
	F 火葬場の運営手法の検討 譲渡前検査の実施				次期契約に向けた事業期間、事業費、契約内容の検討				事業者選定・契約				新事業運営開始					
	G 火葬場の広域利用についての協議 大規模修繕や災害時の協力体制等について関係自治体と協議																	
	H 火葬場の収入及び施設整備や運用改善に係る費用の見直し 施設整備・運用改善に係る費用等の調査				新たな火葬場使用料の検討 特別控室の利用率向上策の検討				新料金制度の構築				新料金体系での運用					

年度 時期	2022年度				2023年度				2024年度				2025年度				2026年度	
	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月
基本目標③ 少子高齢社会に対応した持続可能な墓地を実現します	I 市営霊園及び旧設墓地の無縁墓への対応【重点】 無縁化予防の啓発・無縁墓の使用者特定（戸籍調査）																	
I 市営霊園及び旧設墓地の無縁墓への対応 J 市営霊園の改修や機能の統廃合 K 市営霊園の運営手法 L 合葬墓の運用方法 M 旧設墓地の管理方法 N 市営霊園の新たな管理料制度【重点】 O 民間墓地・納骨堂に対する指導等	無縁墓の対策手順を検討				手順精査・試行				運用（無縁公告の官報掲載）									
	J 市営霊園の改修や機能の統廃合 事前調査（市営霊園の改修）				改修方針の決定				改修に向けた準備				霊園の改修					
	K 市営霊園の運営手法 他都市の運営状況調査、その他課題整理 運営手法の決定																	
	L 合葬墓の運用方法 利用条件の検討 新增設の検討				制度設計 新增設の概要策定				制度構築 新增設工事				新制度運用 施設供用					
	M 旧設墓地の管理方法 管理水準検討				新管理料制度導入可否の検討 旧設墓地活用方法の検討				方針決定									
	N 市営霊園の新たな管理料制度【重点】 対象者の特定				事前手続きの案内 新管理料制度の設計				新管理料制度の構築				新管理料制度開始					
	O 民間墓地・納骨堂に対する指導等 新様式による調査開始				審査・改善指導 報告活用方針検討													