

## (仮称) 札幌市第 2 斎場整備運営事業スケジュール

	項 目	年 月 日
済	第 1 回事業者選定委員会の開催 《事業者選定方法、実施方針(案)に対する意見諮問》	平成 14 年 4 月 8 日(月)
済	市議会厚生委員会の開催 《費用対効果(VFM)分析結果及び実施方針の概要説明》	平成 14 年 4 月 16 日(火)
済	実施方針の公表	平成 14 年 4 月 17 日(水)
済	実施方針説明会の実施 《建設企業、運営企業など 57 社、111 名が参加した。》	平成 14 年 4 月 22 日(月)
済	実施方針に対する意見・質問の受付 《建設企業、設計企業など 30 社から 468 件の意見、質問が寄せられた。》	平成 14 年 4 月 23 日(火) ~ 4 月 30 日(火)
済	実施方針に対する質問の回答	平成 14 年 5 月 21 日(火)
済	特定事業の評価及び選定並びにこれらの結果の告示	平成 14 年 5 月 29 日(水)
済	第 2 回事業者選定委員会の開催 《落札者決定基準の審議》	平成 14 年 5 月 31 日(金)
済	契約書(案)の公表	平成 14 年 6 月 5 日(水)
済	契約書(案)に対する意見受付 《建設企業、リース企業など 14 社から 263 件の意見が寄せられた。》	平成 14 年 6 月 5 日(水) ~ 6 月 17 日(月)
済	第 2 回定例市議会にて債務負担行為設定の議決 《設定期間：平成 14 年度～37 年度、限度額：約 234 億円》	平成 14 年 6 月 24 日(月)
済	第 3 回事業者選定委員会の開催 《落札者決定基準の審議・確定》	平成 14 年 7 月 6 日(土)
済	入札の告示	平成 14 年 7 月 18 日
済	入札説明書等の配布	平成 14 年 7 月 23 日(火) ~ 8 月 5 日(月)
済	入札説明会の実施 《建設企業、運営企業など 38 社、77 名が参加した。》	平成 14 年 8 月 5 日(月)
済	現地見学会の実施 《建設企業、運営企業など 19 社、34 名が参加した。》	平成 14 年 8 月 7 日(水)
済	入札説明書等に対する質問の受付 《建設企業、運営企業など 19 社から 252 件の質問が寄せられた。》	平成 14 年 8 月 6 日(火) ~ 8 月 9 日(金)
済	一般競争入札参加資格確認申請の受付 《5 グループから申請があった。》	平成 14 年 8 月 6 日(火) ~ 8 月 26 日(月)
済	入札説明書に対する質問の回答	平成 14 年 8 月 27 日(火)

済	一般競争入札参加資格の確認通知 《申請があった5グループ全てが資格要件を充足していた。》	平成 14 年 8 月 27 日(火)
済	入札書・提案書の受付	平成 14 年 10 月 1 日(火) ~ 4 日(金) 15 時まで
済	入札(入札書の開札) この時点では、各社の入札価格は公表しない。	平成 14 年 10 月 4 日(金) 16 時
済	第 4 回事業者選定委員会の開催 《提案書の審査》	平成 14 年 10 月 19 日(土)
済	第 5 回事業者選定委員会の開催 《提案書の審査》	平成 14 年 11 月 5 日(火)
済	第 6 回事業者選定委員会の開催 《提案書の審査、優秀提案者の選定、講評の作成》	平成 14 年 11 月 14 日(木)
済	事業者選定委員会から市への報告	平成 14 年 11 月 18 日(月)
済	落札者の決定	平成 14 年 11 月 18 日(月)
済	落札者決定の告示・公表	平成 14 年 11 月 19 日(火)
済	落札者と基本協定の締結	平成 14 年 11 月 19 日(火)
済	落札者と契約締結に向けての協議	平成 14 年 11 月下旬 ~ 12 月下旬
済	落札者が設立した特別目的会社(SPC) と仮契約の締結 P F I 斎場運営株式会社 平成 14 年 12 月 13 日設立	平成 14 年 12 月 27 日(金)
済	第 1 回定例会市議会にて契約議案の議決、S P C と本契約の締結	平成 15 年 2 月 21 日(金)
済	「関係者協議会の設置及び運営に関する規約」を制定し及び覚書の締結	平成 15 年 5 月 20 日(火)
済	(仮称)札幌市第 2 斎場整備運営事業に関する直接契約の締結	平成 15 年 9 月 30 日(火)
済	関係者協議会に係る協議 基本設計・実施設計に係る協議	平成 15 年 4 月 ~ 平成 16 年 3 月
	施工に係る協議	平成 16 年 4 月 ~ 平成 18 年 3 月
	供用開始予定	平成 18 年 4 月 1 日
	維持管理・運営	平成 18 年 4 月 ~ 38 年 3 月
	施設、備品の所有権移転	平成 38 年 3 月 31 日