

除排雪作業等の状況について（2月14日 AM9 時現在）

1. 各区の気象状況・・・累計降雪量・積雪深 資料1（2月14日 AM9 時現在）

- ・ 2月6日には、24時間降雪量が60cmに達し、1999年の統計開始以降最多を更新した。
- ・ 2月14日までの累計降雪量・積雪深は、全ての区において5年平均を上回っている状況。
- ・ 特に北区においては、累計降雪量が5年平均を117cm上回っており、積雪深も152cmで5年平均の2.1倍となっている。

2. 2月5～6日の大雪に伴う緊急対応

(1) 除排雪の実施状況（2月14日 AM9 時現在）

- ・ 主要な幹線道路及びバス路線等(660km)は、2月19日(土)までに幅員確保に向けた拡幅除雪や運搬排雪を完了予定。
- ・ 2月14日9時時点においては、路線バスの運休（全区間運休）は1路線

(2) パートナーシップ排雪の実施状況

- ・ パートナーシップ排雪は、全ての申請団体の排雪をできるだけ早く終わるよう、通常の7割程度の作業、いわゆる「パートナーシップ排雪の実証実験」に近い作業を実施し、地域支払額を3割減額。

<PS 排雪 実施状況(2/14 AM9 時現在)>

() 内は前週 2/7 現在の値

	対 象	実施済み		備考
延長	2,522 km	414km (237)	約 16% (9%)	
団体数	1,282 団体	209 団体 (136)	約 16% (10%)	実施中含む

3. 応援体制の確保

今冬の大雪への対応や今後の備えとして、応援体制の構築を図るべく災害防止協力会会員企業に対し作業の応援を要請した。

2月14日現在、28社から応援の意向が示されており、応援要請区との調整により早い企業は2月9日から作業(交差点排雪)を開始している。引き続き、応援要請区と企業の調整を行っている。

4. 雪堆積場の搬入状況（2月14日 AM9 時現在）

() 内は前週 2/7 現在の値

	過去5年平均 (H26～H30)	R3年度	比率
一般搬入量 (千m ³)	5,526 (5,033)	8,022 (7,158)	145% (142)
公共搬入量 (千m ³)	6,619 (5,060)	6,338 (4,931)	95% (97)
計 (千m ³)	12,145 (10,093)	14,360 (12,089)	118% (120)

- ・ 一般開設状況（開設中（一時閉鎖含む）：19か所、完全閉鎖：11か所）

5. 北海道開発局からの支援

2月10日からダンプトラック 10台貸与(白石区の排雪作業で使用)

6. その他

苦情要望件数(2月10日集計)：39,559件【R2年度：9,185件 5年平均12,912件】