

札幌市地域防災計画(原子力災害対策編) 策定スケジュール

- 国は、新しい原子力規制体制の発足後、速やかに、防災基本計画、防災指針の改定(新防災指針)を行う予定であり、北海道も、その後2～3カ月の間に、地域防災計画(原子力防災計画編)の改定を予定している。
- その後、国・北海道とも、防護措置実施における判断基準など、防災指針の更なる具体的整理の進捗に応じて、順次、計画の改定を行い、計画内容をより具体的で実効性のあるものに見直しをしていく、といった段階的な改定を予定している。
- そこで、札幌市としては、計画の早期策定の必要性を考慮し、国・北海道の計画改定に大きく遅れないこと、北海道の計画の内容との整合性に留意し、24年度内を目途に、計画の策定を行うものとする。その後、引き続き、国・北海道における計画改定に合わせて、順次、改定を行っていくこととする。

実施内容／検討内容		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
動向	国及び道における検討			規制委員会発足 防災基本計画改定 改正原災法の施行	(道)計画改定 ・UPZ、PAZ決定 ・緊急時モニタリング体制整備	-----> 新防災指針の改定へ				
			(道)「原子力防災計画編」の改定作業				-----> (道)新防災指針を踏まえた「原子力防災計画編」の改定へ			
市スケジュール	札幌市防災会議	▲札幌市防災会議 ・検討方向性							▲札幌市防災会議 ・計画承認	
	有識者会議 (4～5回を予定)		①骨子協議	②原案協議	③原案協議		④素案協議	(⑤最終案協議)		
	策定検討委員会 (4～5回を予定)		①骨子検討	②原案検討	③原案検討		④素案検討	(⑤最終案検討)		
	計画作成作業	(骨子作成)		(原案作成)		(素案作成)		(最終案作成)		道への報告 市民周知 計画書製本 等
	パブコメ					(パブコメ) (意見反映)				
	シンポジウム			(シンポジウム準備)		▲パブコメ募集開始 (意見反映) ▲シンポジウム				
	道との協議				(道との協議)					