

新・さっぽろ子ども未来プラン改定に向けたスケジュール

2019年7月現在

1. 計画改定に向けたおよそのスケジュール

項目	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
子ども・子育て会議の開催		・7月9日 子育て会議審議① ・9月上旬頃 子育て会議審議②	・10月中旬頃 子育て会議審議③	・2月中旬頃 子育て会議審議④
札幌市庁内会議・議会対応等	庁内会議審議	庁内会議審議	庁内会議審議 議会報告審議	
プラン検討・子ども委員会開催、パブリックコメント実施等	← 随時、ニーズ調査分析、プラン案検討 →			パブコメ、キッズコメント実施・回答作 計画公表
		・7～8月 子ども委員会開催		

2. 各子育て会議での審議項目

項目	子育て会議① (7/9)	子育て会議② (9/月上旬頃)	子育て会議③ (10/中旬頃)	子育て会議④ (2/中旬頃)
主な審議内容	①2018年度進捗管理について ②ニーズ調査結果について ③改定プランのスケジュールについて ④改定プラン案について(体系・骨子案等審議) ⑤需給計画のうち「需要」の考え方について ⑥その他、部会からの報告等	①委員委嘱・自己紹介、正副委員長互選、部会所属委員任命、審議会趣旨説明 ②改定プラン案について(素案審議) ③需給計画のうち「供給」の考え方について ④その他、部会からの報告等	①改定プラン案について(修正案審議) ②今後のスケジュールについて ③中期実施計画について ④その他、部会からの報告等	①プラン案について ②パブコメ意見と回答について ③次年度の審議会について ④プランに基づく次年度予算案について ⑤その他、部会からの報告等