

(様式1)

1. 施設整備計画の名称

札幌市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成30年度（3年間）

(担当)

札幌市教育委員会生涯学習部学校施設課

住所：北海道札幌市中央区北2条西2丁目

STV北2条ビル

電話：011-211-3835

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

北都小学校、藻岩中学校、西野中学校、栄南中学校、しらかば台小学校、新光小学校、西野第二小学校、栄南小学校、美香保中学校、新川中学校の10校について、長寿命化改良事業により老朽化対策を図る。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

耐力度調査により、構造上危険な状態にあると確認された栄西小学校、澄川小学校、中央小学校、東白石小学校、羊丘小学校及び発寒西小学校の計6校について改築事業により耐震化を図る。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

学校施設における防犯対策の徹底を図る観点から、栄西小学校、澄川小学校及び東白石小学校においては、職員室を1階昇降口が見える位置に配置して視認性を確保するとともに、全ての学校において昇降口にはカメラ付きインターホン及び電気錠を設置する。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

障がいのある児童生徒等が支障なく、安全かつ円滑に学校生活を送り、障がいの種類や程度に応じてきめ細やかな教育が展開できるよう、中央小学校、栄西小学校、澄川小学校、東白石小学校、羊丘小学校、発寒西小学校の計6校にエレベーター、多目的トイレ等を設置し、バリアフリー化を推進するほか、外断熱工法及びLED照明の導入等により、省エネルギーの大切さを実感し、環境問題を身近な問題として学んでいく。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

校舎の改築に併せて、栄西小学校、澄川小学校、中央小学校、東白石小学校、羊丘小学校及び発寒西小学校において学校給食施設の新改築を行う。また、長寿命化改良に併せて、栄南小学校において学校給食施設の改築を行う。

中学校で必修となった武道を安全・円滑に実施できるよう、上篠路中学校及び前田中学校の計2校について武道場を整備する。

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

| 学校等 | | 学校等 |
|-----------------------------------|---------|--------|
| 小学校 | | 203 校 |
| 中学校 | | 99 校 |
| 義務教育学校 | | 0 校 |
| 中等教育学校(前期課程) | | 1 校 |
| 特別支援学校(小学部及び中学部) | | 3 校 |
| 幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む) | | 9 園 |
| 幼保連携型認定こども園 | | 1 園 |
| 高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む) | | 12 校 |
| 教員及び職員のための住宅 | | 0 戸 |
| 学校給食施設 | 単独校調理場 | 185 箇所 |
| | 共同調理場 | 0 箇所 |
| スポーツ施設 | 学校水泳プール | 205 箇所 |
| | 学校武道場 | 82 箇所 |
| | 社会体育施設 | 280 箇所 |

(2) 整備に関する計画の策定状況

| 計画名 | 策定の有無 | 策定年月日 |
|-------------------------|-------|---------|
| 個別施設計画 ^{※1} | 有 | 平成29年3月 |
| 国土強靱化地域計画 ^{※2} | 有 | 平成28年1月 |

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

| |
|--|
| <p>計画期間経過後に、改修結果等を本市のホームページ等で公表する。</p> |
|--|

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

| 学校等の名称 | 目標 | 事業区分 | 整備方針 | | | | 事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】 | | 事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】 | | 事業実施 年度 (予定) | 備考 |
|---------------------|-----|------|------------------|----------|----------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---|
| | | | 事業単位 | 建物 区分 | 構造 区分 | 全事業期間 (契約～完成) | (㎡、箇所 等) | うち、 補助対象 面積等 | (千円) | うち、対象内 実工事費 (千円) | | |
| 二条小学校(Ⅱ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H27.6～H29.3 | 7,667 | 2,764 | 2,122,071 | 855,603 | 平成27～28年度 | 耐力度3,645点～4,353点、負担金併行 |
| 二条小学校(Ⅱ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H27.6～H29.3 | | 1,196 | | 370,002 | 平成27～28年度 | 負担金併行 |
| 月寒東小学校(Ⅱ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H27.6～H28.8 | 7,204 | 3,835 | 1,903,371 | 1,140,392 | 平成27～28年度 | 耐力度3,518点～4,174点、負担金併行 |
| 月寒東小学校(Ⅱ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H27.6～H28.8 | | 417 | | 123,738 | 平成27～28年度 | 負担金併行 |
| 中央中学校(Ⅰ期工事) | (5) | 33 | 中学校武道場(新築)柔・剣道場等 | — | R | H28.6～H29.8 | 250 | 48 | 74,875 | 14,376 | 平成28～29年度 | |
| 丘珠中学校 | (5) | 33 | 中学校武道場(新築)柔・剣道場等 | — | S | H28.6～H29.3 | 250 | 242 | 179,977 | 179,977 | 平成28年度 | |
| 中の島中学校 | (5) | 33 | 中学校武道場(新築)柔・剣道場等 | — | S | H28.6～H29.8 | 250 | 250 | 138,803 | 138,803 | 平成28年度 | |
| 札幌みなみの杜高等支援学校(Ⅱ期工事) | (5) | 14 | 特支(幼・高) | 校 | R | H28.2～H29.3 | 6,470 | 6,026 | 2,331,780 | 2,215,191 | 平成27～28年度 | |
| 札幌みなみの杜高等支援学校(Ⅱ期工事) | (5) | 14 | 特支(幼・高) | 屋 | R | H28.2～H29.3 | 1,135 | 1,078 | 461,044 | 437,992 | 平成27～28年度 | |
| 本通小学校 | (1) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H28.6～H29.3 | 3,125 | 2,648 | 970,453 | 822,323 | 平成28年度 | 耐力度4,165点～4,350点、負担金併行、エコスクールパイロットモデル事業 |
| 中の島小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H28.6～H29.8 | | 8,193 | | 1,055 | 2,865,688 | 368,958 |
| 中の島小学校(Ⅰ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H28.6～H29.8 | | 45 | | 15,792 | 平成28～29年度 | 負担金併行、エコスクールパイロットモデル事業 |
| 中央中学校(Ⅰ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H28.6～H29.8 | 7,769 | 1,239 | 2,350,651 | 374,875 | 平成28～29年度 | 耐力度3,008点、負担金併行、エコスクールパイロットモデル事業 |
| 中央中学校(Ⅰ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H28.6～H29.8 | | 11 | | 3,335 | 平成28～29年度 | 負担金併行、エコスクールパイロットモデル事業 |
| 中央中学校(Ⅰ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 屋 | R | H28.6～H29.8 | 1,341 | 295 | 614,251 | 135,126 | 平成28～29年度 | 耐力度3,529点、負担金併行、エコスクールパイロットモデル事業 |
| 中の島小学校(Ⅰ期工事) | (5) | 23 | 単独校調理場(改築) | — | R | H28.6～H29.8 | 350 | 56 | 122,150 | 19,544 | 平成28～29年度 | |
| 中央小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 屋 | R | H29.6～H30.7 | 1,377 | 888 | 726,344 | 449,347 | 平成29～30年度 | 耐力度3,357点、負担金並行 |
| 中央小学校(Ⅰ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 屋 | R | H29.6～H30.7 | | 23 | | 12,933 | 平成29～30年度 | 負担金併行 |
| 盤溪小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 58 | 58 | 39,326 | 39,326 | 平成29年度 | |
| 札幌小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 312 | 312 | 142,758 | 142,758 | 平成29年度 | |
| 簾舞小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 218 | 218 | 113,474 | 113,474 | 平成29年度 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|----|-------------|---|---|--------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|---|
| 有明小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 40 | 40 | 41,333 | 41,333 | 平成29年度 | |
| 本通小学校 | (5) | 29 | 学校水泳プール(屋外) | — | R | H29.7～H29.12 | 205 | 205 | 45,947 | 45,947 | 平成29年度 | |
| 本通小学校 | (5) | 30 | 学校水泳プール(上屋) | — | R | H29.7～H29.12 | 422 | 422 | 94,585 | 94,585 | 平成29年度 | |
| 中の島小学校(Ⅱ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H28.6～H29.8 | 8,193 | 3,968 | 2,865,688 | 1,551,004 | 平成28～29年度 | 耐力度2,777点～4,452点、負担金併行、エコスクールパイロットモデル事業 |
| 中の島小学校(Ⅱ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H28.6～H29.8 | | 170 | | 66,442 | 平成28～29年度 | 負担金併行、エコスクールパイロットモデル事業 |
| 中の島小学校(Ⅱ期工事) | (5) | 22 | 単独校調理場(新增築) | — | R | H28.6～H29.8 | 350 | 210 | 122,150 | 100,765 | 平成28～29年度 | |
| 澄川小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H29.10～H31.3 | 6,691 | 0 | 2,676,183 | 177,524 | 平成29～30年度 | 耐力度点2,769点～4,902点、負担金併行 |
| 澄川小学校(Ⅰ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H29.10～H31.3 | | 0 | | 25,620 | 平成29～30年度 | 負担金併行 |
| 栄西小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H29.6～H30.8 | 6,589 | 1,142 | 2,597,731 | 384,032 | 平成29～30年度 | 耐力度2,384点～3,807点、負担金併行 |
| 栄西小学校(Ⅰ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H29.6～H30.8 | | 30 | | 10,088 | 平成29～30年度 | 負担金併行 |
| 栄西小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 屋 | R | H29.6～H30.8 | 1,380 | 222 | 820,680 | 116,673 | 平成29～30年度 | 耐力度4,073点、負担金併行 |
| 栄西小学校(Ⅰ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 屋 | R | H29.6～H30.8 | | 98 | | 55,750 | 平成29～30年度 | 負担金併行 |
| 栄西小学校(Ⅰ期工事) | (5) | 22 | 単独校調理場(新增築) | — | R | H29.6～H30.8 | 353 | 12 | 156,004 | 4,416 | 平成29～30年度 | |
| 栄西小学校(Ⅰ期工事) | (5) | 23 | 単独校調理場(改築) | — | R | H29.6～H30.8 | | 39 | | 14,352 | 平成29～30年度 | |
| 新琴似北小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 224 | 224 | 4,238 | 4,238 | 平成29年度 | |
| 北都小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 校 | R | H29.6～H31.3 | 6,672 | 3,336 | 756,375 | 378,188 | 平成29～30年度 | |
| 北都小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | R | H29.6～H31.3 | 30 | 15 | 1,509 | 755 | 平成29～30年度 | |
| 北都小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | S | H29.6～H31.3 | 769 | 385 | 38,691 | 19,371 | 平成29～30年度 | |
| 栄東小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 302 | 302 | 7,498 | 7,498 | 平成29年度 | |
| 北野小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 253 | 253 | 5,216 | 5,216 | 平成29年度 | |
| 藤野小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 313 | 313 | 145,774 | 145,774 | 平成29年度 | |
| 三角山小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 291 | 291 | 131,295 | 131,295 | 平成29年度 | |
| 前田小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 298 | 298 | 143,650 | 143,650 | 平成29年度 | |
| 稲穂小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 209 | 209 | 6,194 | 6,194 | 平成29年度 | |
| 新発寒小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 206 | 206 | 19,974 | 19,974 | 平成29年度 | |
| 新発寒小学校 | (5) | 22 | 単独校調理場(新增築) | — | R | H29.6～H30.3 | 350 | 213 | 74,151 | 74,151 | 平成29年度 | |
| あいの里西小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 215 | 215 | 13,489 | 13,489 | 平成29年度 | |
| 中央中学校(Ⅱ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H28.6～H29.8 | 7,769 | 5,280 | 2,350,651 | 1,809,837 | 平成28～29年度 | 耐力度3,008点、負担金併行、エコスクールパイロットモデル事業 |
| 中央中学校(Ⅱ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H28.6～H29.8 | | 47 | | 16,102 | 平成28～29年度 | 負担金併行、エコスクールパイロットモデル事業 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|----|------------------|---|---|--------------|-------|-------|---------|---------|-----------|----------------------------------|
| 中央中学校(Ⅱ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 屋 | R | H28.6～H29.8 | 1,052 | 757 | 530,348 | 381,629 | 平成28～29年度 | 耐力度3,529点、負担金併行、エコスクールパイロットモデル事業 |
| 中央中学校(Ⅱ期工事) | (5) | 33 | 中学校武道場(新築)柔・剣道場等 | — | S | H28.6～H29.8 | 250 | 202 | 74,875 | 60,499 | 平成28～29年度 | |
| 藻岩中学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 校 | R | H29.6～H31.3 | 7,002 | 3,501 | 634,879 | 317,440 | 平成29～30年度 | |
| 藻岩中学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | R | H29.6～H31.3 | 10 | 5 | 267 | 623 | 平成29～30年度 | |
| 藻岩中学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | S | H29.6～H31.3 | 962 | 481 | 35,677 | 60,570 | 平成29～30年度 | |
| 藻岩中学校 | (5) | 33 | 中学校武道場(新築)柔・剣道場等 | — | S | H29.6～H30.3 | 270 | 250 | 214,912 | 198,993 | 平成29年度 | |
| 新琴似中学校 | (5) | 33 | 中学校武道場(新築)柔・剣道場等 | — | S | H29.6～H30.3 | 270 | 250 | 238,321 | 220,668 | 平成29年度 | |
| 真駒内中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 345 | 345 | 5,868 | 5,868 | 平成29年度 | |
| 西野中学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 校 | R | H29.6～H31.3 | 7,312 | 3,656 | 651,753 | 325,877 | 平成29～30年度 | |
| 西野中学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | R | H29.6～H31.3 | 977 | 489 | 82,660 | 41,372 | 平成29～30年度 | |
| 宮の森中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 240 | 240 | 5,216 | 5,216 | 平成29年度 | |
| 札幌北中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 146 | 146 | 6,846 | 6,846 | 平成29年度 | |
| 西岡北中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 287 | 287 | 5,216 | 5,216 | 平成29年度 | |
| 上野幌中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 218 | 218 | 5,542 | 5,542 | 平成29年度 | |
| あやめ野中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 211 | 211 | 3,912 | 3,912 | 平成29年度 | |
| 山鼻中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.7～H29.8 | 223 | 223 | 5,261 | 5,216 | 平成29年度 | |
| (仮称)石山地区新設小学校(Ⅰ期工事) | (5) | 22 | 単独校調理場(新增築) | — | R | H29.12～H31.3 | 351 | 117 | 155,619 | 43,173 | 平成29～30年度 | |
| 栄南中学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 校 | R | H29.6～H31.3 | 7,342 | 2,717 | 706,111 | 261,261 | 平成29～30年度 | |
| 栄南中学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | R | H29.6～H31.3 | 37 | 19 | 512 | 256 | 平成29～30年度 | |
| 栄南中学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | S | H29.6～H31.3 | 965 | 10 | 134,879 | 1,348 | 平成29～30年度 | |
| 澄川小学校(Ⅰ期工事) | (5) | 22 | 単独校調理場(新增築) | — | R | H30.3～H31.3 | 353 | 3 | 153,886 | 1,086 | 平成29～30年度 | |
| 栄西小学校(Ⅰ期工事) | (4) | 37 | 太陽光発電等 | — | — | H29.6～H30.8 | 30 | 1.5 | 55,397 | 2,770 | 平成29～30年度 | |
| 澄川小学校(Ⅰ期工事) | (4) | 37 | 太陽光発電等 | — | — | H30.3～H31.3 | 30 | 1.5 | 56,337 | 2,817 | 平成29～30年度 | |
| (仮称)石山地区新設小学校(Ⅰ期工事) | (4) | 37 | 太陽光発電等 | — | — | H29.12～H31.3 | 30 | 1.5 | 55,595 | 2,780 | 平成29～30年度 | |
| 幌南小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6～H29.10 | 1 | 1 | 3,830 | 3,830 | 平成29年度 | |
| 幌南小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H29.6～H29.10 | 1 | 1 | 3,830 | 3,830 | 平成29年度 | |
| 上白石小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H29.6～H29.10 | 1 | 1 | 3,830 | 3,830 | 平成29年度 | |
| 元町小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6～H29.10 | 1 | 1 | 3,830 | 3,830 | 平成29年度 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|----|------------|---|---|--------------|---|---|--------|--------|--------|
| 手稲西小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 7,660 | 7,660 | 平成29年度 |
| 福住小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 7,660 | 7,660 | 平成29年度 |
| 北陽小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 3,830 | 3,830 | 平成29年度 |
| 北陽小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 3,830 | 3,830 | 平成29年度 |
| 栄緑小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 7,660 | 7,660 | 平成29年度 |
| 篠路中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 3,830 | 3,830 | 平成29年度 |
| 篠路中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 3,830 | 3,830 | 平成29年度 |
| 栄南中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 3,830 | 3,830 | 平成29年度 |
| 元町中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 7,660 | 7,660 | 平成29年度 |
| 厚別南中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 3,830 | 3,830 | 平成29年度 |
| 厚別南中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 3,830 | 3,830 | 平成29年度 |
| 苗穂小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 |
| 北園小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 |
| 富丘小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 |
| 伏古小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 16,179 | 16,179 | 平成29年度 |
| 伏古北小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 13,128 | 13,128 | 平成29年度 |
| 本郷小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 |
| 豊園小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 |
| 南月寒小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 |
| 平岸高台小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 |
| 宮の森小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 |
| 新琴似小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 |
| 光陽小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 |
| 稲積小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 |
| 東栄中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 |
| 八軒東中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 |
| 北陽中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 |
| 北栄中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 |
| 明園中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|----|-------------|---|---|--------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
| 丘珠中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 13,128 | 13,128 | 平成29年度 | |
| 日章中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 | |
| 稲穂中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 16,179 | 16,179 | 平成29年度 | |
| 月寒中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 | |
| 西岡北中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 | |
| 柏丘中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 | |
| 緑丘小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29年度 | |
| 新川高等学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 16,179 | 16,179 | 平成29年度 | |
| 啓北商業高等学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H29.6~H29.10 | 1 | 1 | 8,903 | 8,903 | 平成29年度 | |
| 栄西小学校(Ⅱ期工事) | (5) | 23 | 単独校調理場(改築) | — | R | H29.6~H30.7 | 353 | 174 | 156,004 | 90,132 | 平成29~30年度 | |
| (仮称)石山地区新設小学校(Ⅱ期工事) | (5) | 22 | 単独校調理場(新增築) | — | R | H29.12~H31.3 | 351 | 234 | 155,619 | 112,446 | 平成29~30年度 | |
| 中央小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H30.3~H31.3 | 8,461 | 414 | 2,952,273 | 144,001 | 平成29~30年度 | 耐力度3.475点、負担金併行、エコスクール・プラス事業 |
| 中央小学校(Ⅰ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H30.3~H31.3 | | 4 | | 2,598 | 平成29~30年度 | 負担金併行、エコスクール・プラス事業 |
| 中央小学校(Ⅱ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 屋 | S | H29.6~H30.7 | 1,377 | 0 | 726,344 | 28,835 | 平成29~30年度 | 耐力度3.357点、負担金併行、エコスクール・プラス事業 |
| 中央小学校(Ⅱ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 屋 | S | H29.6~H30.7 | | 0 | | 747 | 平成29~30年度 | 負担金併行、エコスクール・プラス事業 |
| 幌西小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.3~H31.3 | 311 | 311 | 5,000 | 5,000 | 平成29~30年度 | |
| 東園小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3~H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29~30年度 | |
| 栄小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3~H31.3 | 1 | 1 | 13,128 | 13,128 | 平成29~30年度 | |
| 篠路小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3~H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29~30年度 | |
| 平岸小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H30.3~H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29~30年度 | |
| 藤の沢小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H30.3~H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29~30年度 | |
| 有明小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3~H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29~30年度 | |
| 和光小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3~H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29~30年度 | |
| 澄川小学校(Ⅱ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H29.10~H31.3 | 6,691 | 5,467 | 2,676,183 | 2,020,861 | 平成29~30年度 | 耐力度点2,769点~4,902点、負担金併行 |
| 澄川小学校(Ⅱ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H29.10~H31.3 | | 789 | | 291,651 | 平成29~30年度 | 負担金併行 |
| 澄川小学校(Ⅱ期工事) | (4) | 37 | 太陽光発電等 | — | — | H30.3~H31.3 | 30 | 28.5 | 56,337 | 53,520 | 平成29~30年度 | |
| 澄川小学校(Ⅱ期工事) | (5) | 22 | 単独校調理場(新增築) | — | R | H30.3~H31.3 | 353 | 263 | 153,886 | 121,306 | 平成29~30年度 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|----|------------|---|---|-------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 東白石小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H30.3～H31.3 | | 355 | | 141,439 | 平成29～30年度 | 耐力度3,404点～4,790点、負担金併行、エコスクール・プラス事業 |
| 東白石小学校(Ⅰ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H30.3～H31.3 | 6,413 | 34 | 2,710,221 | 15,504 | 平成29～30年度 | 負担金併行、エコスクール・プラス事業 |
| 発寒西小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H30.3～H31.3 | | 243 | | 119,730 | 平成29～30年度 | 耐力度2,884点～4,373点、負担金併行、エコスクール・プラス事業 |
| 発寒西小学校(Ⅰ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H30.3～H31.3 | 8,866 | 5 | 3,099,989 | 4,948 | 平成29～30年度 | 負担金併行、エコスクール・プラス事業 |
| 手稲鉄北小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 13,128 | 13,128 | 平成29～30年度 | |
| 羊丘小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H30.3～H31.3 | | 353 | | 138,281 | 平成29～30年度 | 耐力度2,835点～3,471点、負担金併行、エコスクール・プラス事業 |
| 羊丘小学校(Ⅰ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H30.3～H31.3 | 6,304 | 96 | 2,648,006 | 39,180 | 平成29～30年度 | 負担金併行、エコスクール・プラス事業 |
| 栄西小学校(Ⅱ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H30.3～H31.3 | | 4,204 | | 1,718,727 | 平成29～30年度 | 耐力度2,384点～3,807点、負担金併行 |
| 栄西小学校(Ⅱ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H30.3～H31.3 | 6,589 | 111 | 2,597,731 | 45,369 | 平成29～30年度 | 負担金併行 |
| 栄西小学校(Ⅱ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 屋 | R | H30.3～H31.3 | | 451 | | 285,972 | 平成29～30年度 | 耐力度4,073点、負担金併行 |
| 栄西小学校(Ⅱ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 屋 | R | H30.3～H31.3 | 1,380 | 199 | 820,680 | 117,879 | 平成29～30年度 | 負担金併行 |
| 栄西小学校(Ⅱ期工事) | (4) | 37 | 太陽光発電等 | — | — | H30.3～H31.3 | 30 | 28.5 | 55,397 | 52,627 | 平成29～30年度 | |
| 北都小学校(Ⅱ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 校 | R | H29.6～H31.3 | 6,672 | 3,336 | 756,375 | 378,188 | 平成29～30年度 | |
| 北都小学校(Ⅱ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | R | H29.6～H31.3 | 30 | 27 | 1,509 | 1,358 | 平成29～30年度 | |
| 北都小学校(Ⅱ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | S | H29.6～H31.3 | 769 | 692 | 38,691 | 34,822 | 平成29～30年度 | |
| しらかば台小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 校 | R | H30.3～H31.3 | 6,251 | 2,625 | 780,499 | 327,810 | 平成29～30年度 | |
| しらかば台小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | R | H30.3～H31.3 | 91 | 14 | 12,718 | 1,908 | 平成29～30年度 | |
| しらかば台小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | S | H30.3～H31.3 | 70 | 8 | 94,352 | 944 | 平成29～30年度 | |
| 新光小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 校 | R | H30.3～H31.3 | 7,076 | 2,123 | 846,254 | 253,876 | 平成29～30年度 | |
| 新光小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | R | H30.3～H31.3 | 894 | 116 | 124,941 | 16,242 | 平成29～30年度 | |
| 西野第二小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 校 | R | H30.3～H31.3 | 6,847 | 3,218 | 815,786 | 383,419 | 平成29～30年度 | |
| 西野第二小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | R | H30.3～H31.3 | 894 | 89 | 124,941 | 12,494 | 平成29～30年度 | |
| 栄南小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 校 | R | H30.3～H31.3 | 6,306 | 1,703 | 754,166 | 203,625 | 平成29～30年度 | |
| 栄南小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 校 | S | H30.3～H31.3 | 46 | 12 | 5,018 | 1,355 | 平成29～30年度 | |
| 栄南小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | R | H30.3～H31.3 | 207 | 31 | 28,929 | 4,339 | 平成29～30年度 | |
| 栄南小学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | S | H30.3～H31.3 | 865 | 9 | 133,781 | 1,338 | 平成29～30年度 | |
| もみじの森小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 | |
| 開成小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 16,179 | 16,179 | 平成29～30年度 | |
| 栄町小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 16,179 | 16,179 | 平成29～30年度 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|----|------------|---|---|-------------|-------|-------|---------|---------|-----------|
| 澄川南小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |
| 八軒北小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |
| 上野幌西小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |
| 平岡南小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |
| 平岡中央小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |
| 厚別通小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |
| 米里小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |
| 藤野南小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 13,128 | 13,128 | 平成29～30年度 |
| 山鼻南小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |
| 星置東小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.3～H31.3 | 306 | 306 | 4,500 | 4,500 | 平成29～30年度 |
| 札幌緑小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.3～H31.3 | 301 | 301 | 5,000 | 5,000 | 平成29～30年度 |
| 平岸高台小学校のぞみ分校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |
| 中島中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |
| 美香保中学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 校 | R | H30.3～H31.3 | 6,522 | 2,152 | 837,559 | 276,394 | 平成29～30年度 |
| 美香保中学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | R | H30.3～H31.3 | 1,059 | 148 | 148,001 | 20,720 | 平成29～30年度 |
| 藻岩中学校(Ⅱ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 校 | R | H29.6～H31.3 | 7,002 | 4,271 | 634,879 | 387,276 | 平成29～30年度 |
| 藻岩中学校(Ⅱ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | R | H29.6～H31.3 | 10 | 9 | 267 | 240 | 平成29～30年度 |
| 藻岩中学校(Ⅱ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | S | H29.6～H31.3 | 962 | 943 | 35,677 | 34,963 | 平成29～30年度 |
| 陵北中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |
| 清田中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |
| 新川中学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | R | H30.3～H31.3 | 977 | 342 | 136,541 | 47,789 | 平成29～30年度 |
| 西野中学校(Ⅱ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 校 | R | H29.6～H31.3 | 7,312 | 4,387 | 651,753 | 391,052 | 平成29～30年度 |
| 西野中学校(Ⅱ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | R | H29.6～H31.3 | 977 | 918 | 82,660 | 77,700 | 平成29～30年度 |
| 栄南中学校(Ⅱ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 校 | R | H29.6～H31.3 | 7,342 | 4,846 | 706,111 | 466,033 | 平成29～30年度 |
| 栄南中学校(Ⅱ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | R | H29.6～H31.3 | 37 | 19 | 512 | 256 | 平成29～30年度 |
| 栄南中学校(Ⅱ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | S | H29.6～H31.3 | 965 | 955 | 134,879 | 133,530 | 平成29～30年度 |
| 栄町中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 16,179 | 16,179 | 平成29～30年度 |
| 上篠路中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 18,541 | 18,541 | 平成29～30年度 |
| 上篠路中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|----|------------------|---|---|-------------|-------|-------|---------|---------|-----------|
| 上野幌中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |
| 真栄中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |
| 真栄中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |
| 山鼻中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |
| 平岡中央中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |
| (仮称)石山地区新設小学校(Ⅱ期工事) | (4) | 37 | 太陽光発電等 | — | — | H30.3～H31.3 | 30 | 28.5 | 55,595 | 52,815 | 平成29～30年度 |
| (仮称)上野幌南地区新設小学校(Ⅰ期工事) | (4) | 08 | 統合(改修) | 校 | R | H30.3～H31.3 | 6,368 | 3,630 | 616,750 | 351,548 | 平成29～30年度 |
| (仮称)上野幌南地区新設小学校(Ⅰ期工事) | (4) | 08 | 統合(改修) | 屋 | S | H30.3～H31.3 | 1,502 | 691 | 136,193 | 62,649 | 平成29～30年度 |
| (仮称)上野幌南地区新設小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.3～H31.3 | 232 | 232 | 113,779 | 113,779 | 平成29～30年度 |
| あつべつきた幼稚園 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 園 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |
| はまなす幼稚園 | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 園 | — | H30.3～H31.3 | 1 | 1 | 5,413 | 5,413 | 平成29～30年度 |
| 新川中学校(Ⅰ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 校 | R | H30.6～H32.3 | 6,763 | 2,976 | 532,784 | 234,447 | 平成30～31年度 |
| 前田中学校 | (5) | 33 | 中学校武道場(新築)柔・剣道場等 | — | S | H30.6～H31.3 | 250 | 250 | 147,265 | 147,265 | 平成30年度 |
| 上篠路中学校 | (5) | 33 | 中学校武道場(新築)柔・剣道場等 | — | S | H30.6～H31.3 | 250 | 250 | 147,265 | 147,265 | 平成30年度 |
| 中央小学校(Ⅰ期工事) | (5) | 22 | 単独校調理場(新增築) | — | R | H30.6～H32.3 | 391 | 22 | 155,766 | 7,172 | 平成30～31年度 |
| 東白石小学校(Ⅰ期工事) | (5) | 22 | 単独校調理場(新增築) | — | R | H30.6～H32.3 | 359 | 21 | 172,318 | 8,442 | 平成30～31年度 |
| 発寒西小学校(Ⅰ期工事) | (5) | 22 | 単独校調理場(新增築) | — | R | H30.6～H32.3 | 358 | 13 | 149,720 | 4,420 | 平成30～31年度 |
| 羊丘小学校(Ⅰ期工事) | (5) | 22 | 単独校調理場(新增築) | — | R | H30.6～H32.3 | 350 | 21 | 164,850 | 8,211 | 平成30～31年度 |
| 栄南小学校 | (5) | 23 | 単独校調理場(改築) | — | R | H30.6～H31.3 | 350 | 266 | 358,400 | 114,982 | 平成30年度 |
| 厚別北小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.6～H31.3 | 306 | 306 | 5,000 | 5,000 | 平成30年度 |
| 篠路西中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.5～H31.3 | 215 | 215 | 4,200 | 4,200 | 平成30年度 |
| 札幌小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.6～H31.3 | 165 | 165 | 2,000 | 2,000 | 平成30年度 |
| 新陵小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.6～H31.3 | 244 | 244 | 2,000 | 2,000 | 平成30年度 |
| 八軒中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.6～H31.3 | 161 | 161 | 2,000 | 2,000 | 平成30年度 |
| 伏見小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.6～H31.3 | 304 | 304 | 2,000 | 2,000 | 平成30年度 |
| 百合が原小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.6～H31.3 | 210 | 210 | 1,500 | 1,500 | 平成30年度 |
| 北小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.6～H31.3 | 346 | 346 | 1,000 | 1,000 | 平成30年度 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|----|------------|---|---|--------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 西岡北小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.6～H31.3 | 173 | 173 | 1,000 | 1,000 | 平成30年度 | |
| 美しが丘小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.6～H31.3 | 196 | 196 | 1,000 | 1,000 | 平成30年度 | |
| 前田中央小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.6～H31.3 | 283 | 283 | 2,000 | 2,000 | 平成30年度 | |
| 中の島中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.6～H31.3 | 300 | 300 | 2,000 | 2,000 | 平成30年度 | |
| 篠路中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.6～H31.3 | 382 | 382 | 1,000 | 1,000 | 平成30年度 | |
| 手稲東中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.6～H31.3 | 351 | 351 | 1,000 | 1,000 | 平成30年度 | |
| 稲積中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.6～H31.3 | 215 | 215 | 1,000 | 1,000 | 平成30年度 | |
| 新陵中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H30.6～H31.3 | 230 | 230 | 1,500 | 1,500 | 平成30年度 | |
| (参考)負担金事業 | | | | | | | | | | | | |
| 本通小学校 | | | 負担金事業 | 校 | R | H28.6～H29.3 | 477 | 100 | 148,130 | 28,950 | 平成28年度 | エコスクールパイロットモデル事業 |
| 中の島小学校 | | | 負担金事業 | 校 | R | H28.6～H29.7 | 2,955 | 749 | 1,033,578 | 205,898 | 平成28～29年度 | エコスクールパイロットモデル事業 |
| 中央中学校 | | | 負担金事業 | 校 | R | H28.6～H29.7 | 1,192 | 739 | 360,661 | 202,559 | 平成28～29年度 | エコスクールパイロットモデル事業 |
| 中央中学校 | | | 負担金事業 | 屋 | R | H28.6～H29.7 | 289 | 289 | 132,378 | 132,378 | 平成28～29年度 | エコスクールパイロットモデル事業 |
| 中央小学校 | | | 負担金事業 | 屋 | R | H29.6～H30.3 | 466 | 360 | 201,405 | 155,592 | 平成29年度 | |
| 栄西小学校 | | | 負担金事業 | 校 | R | H29.6～H30.7 | 1,262 | 348 | 405,102 | 111,708 | 平成29～30年度 | |
| 栄西小学校 | | | 負担金事業 | 屋 | R | H29.6～H30.7 | 490 | 368 | 228,781 | 171,819 | 平成29～30年度 | |
| 澄川小学校 | | | 負担金事業 | 校 | R | H30.3～H31.3 | 435 | 39 | 129,541 | 11,614 | 平成29～30年度 | |
| (仮称)石山地区新設小学校 | | | 負担金事業 | 校 | R | H29.12～H31.3 | 6,334 | 5,508 | 1,849,528 | 1,608,336 | 平成29～30年度 | |
| (仮称)石山地区新設小学校 | | | 負担金事業 | 屋 | R | H29.12～H31.3 | 1,258 | 1,258 | 524,082 | 524,082 | 平成29～30年度 | |
| 桑園小学校 | | | 負担金事業 | 校 | R | H29.8～H30.7 | 843 | 667 | 297,747 | 235,584 | 平成29～30年度 | |
| あいの里西小学校 | | | 負担金事業 | 校 | R | H29.8～H30.7 | 686 | 686 | 282,083 | 282,083 | 平成29～30年度 | |
| 中央小学校 | | | 負担金事業 | 校 | R | H30.6～H32.3 | 2,878 | 2,487 | 559,771 | 483,721 | 平成30～31年度 | エコスクール・プラス事業 |
| 東白石小学校 | | | 負担金事業 | 校 | R | H30.6～H32.3 | 1,911 | 1,067 | 371,689 | 164,158 | 平成30～31年度 | エコスクール・プラス事業 |
| 羊丘小学校 | | | 負担金事業 | 校 | R | H30.6～H32.3 | 1,038 | 97 | 201,891 | 18,866 | 平成30～31年度 | エコスクール・プラス事業 |
| 発寒西小学校 | | | 負担金事業 | 校 | R | H30.6～H32.3 | 3,001 | 1,786 | 583,694 | 347,377 | 平成30～31年度 | エコスクール・プラス事業 |