

次期札幌市アイヌ施策推進計画策定に向けた今後の進め方

【令和元年10月4日】

令和元年度第2回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・ 現計画の進捗状況報告

【令和2年1月20日】

令和元年度第3回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・ 計画名称、計画期間、計画目的、計画体系等の構成案について審議

【令和2年3月26日】

令和元年度第4回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・ 前回審議結果を踏まえた構成案の審議
- ・ 各施策案の内容について審議

★【令和2年5月25日】

令和2年度第1回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・ 前回審議結果を踏まえた構成案及び各施策案の審議

関係団体との意見交換会
を実施予定（6月中）

【令和2年7月13日】

令和2年度第2回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・ 前回審議結果を踏まえた構成案及び各施策案の審議（計画素案を固める）

【令和2年10月頃】

令和2年度第3回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・ 計画素案の最終確認

※今後の進捗状況によっては、
委員会開催を追加

【令和2年12月頃】

- ・ 計画素案のパブリックコメント

【令和3年1月頃】

- ・ パブリックコメントで寄せられた意見の検証等

【令和3年2月頃】

令和2年度第4回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・ 計画の最終確認

【令和3年3月】 計画策定及び公表