

令和4年(2022年)6月15日付け札幌市告示第2403号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和4年(2022年)6月23日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第2403号別表の工事番号「22(北)第0026号」工事名「新琴似8条14丁目8号線ほか2線生活道路整備工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

(入札日等訂正版)

0	調達案件番号	2221002611	
1	工事（業務）番号	22（北）第 0026 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	新琴似8条14丁目8号線ほか2線生活道路整備工事
		工事（履行）場所	札幌市北区新琴似8条14丁目
		工事（業務）内容	【新琴似8条14丁目8号線、新琴似8条14丁目3号線】 工事延長 160m 道路幅員 6.0m（車道6.0m） 車道整備工（置換t=20cm 路盤t=20cm 舗装t=8cm）790m ² 排水構造物工 一式 街路灯設置工（共架式）一式 【新琴似8条14丁目9号線】 工事延長 50m 道路幅員 7.27m（車道7.27m） 車道整備工（置換t=20cm 路盤t=20cm 舗装t=8cm）250m ² 排水構造物工 一式
		工期（履行期間）	この工事は、「余裕期間制度（フレックス方式）」による工事である。※詳細は、「16. 注意事項」を参照すること。
3	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和4年7月13日
4	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和4年07月04日（08時00分～20時00分） 令和4年07月05日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和4年07月06日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
5	施行担当課及び電話番号	施行担当課	北）土木部維持管理課
		電話番号	011-771-4211

特記仕様書（フレックス方式）

○ 主任技術者等の専任期間について

- 1 契約締結日から工事開始日の前日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
- 2 工事開始日から現場着手日までの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

○ 工期について

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と通常工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事しゅん功期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別記様式1により、工事の始期及び終期を通知すること。

工事開始日までの余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

【全体工期】

「契約締結期限日」から「令和4年10月31日」まで

【積算上の通常工期】

「契約締結期限日」から「令和4年10月18日」まで

※契約締結期限日とは、告示別表「13 契約締結に関する事項等」に示す契約締結期限日のことをいう。

○ 施工時期、工事期間等による補正について

本工事は、工事開始日を契約締結期限日と設定し、工期の設定及び積算を行っている。

受注者が設定した工期に基づく契約により増加する経費は、受注者の負担とする。

○ CORINS への登録について

技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

○ 寒中コンクリート打設に係る防寒、加熱及び除雪費について

寒中コンクリートの養生費及び除雪費は、契約の実工期内における妥当な工程を契約締結期限日からの工程に置き換えて寒中コンクリートの養生及び除雪の必要が認められる場合、協議の上、設計変更できるものとする。

特記仕様書（フレックス方式）

○ 主任技術者等の専任期間について

- 1 契約締結日から工事開始日の前日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
- 2 工事開始日から現場着手日までの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

○ 工期について

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と通常工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事しゅん功期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別記様式1により、工事の始期及び終期を通知すること。

工事開始日までの余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

【全体工期】

「契約締結期限日」から「令和4年10月31日」まで

【積算上の通常工期】

「契約締結期限日」から「令和4年10月25日」まで

※契約締結期限日とは、告示別表「13 契約締結に関する事項等」に示す契約締結期限日のことをいう。

○ 施工時期、工事期間等による補正について

本工事は、工事開始日を契約締結期限日と設定し、工期の設定及び積算を行っている。

受注者が設定した工期に基づく契約により増加する経費は、受注者の負担とする。

○ CORINS への登録について

技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

○ 寒中コンクリート打設に係る防寒、加熱及び除雪費について

寒中コンクリートの養生費及び除雪費は、契約の実工期内における妥当な工程を契約締結期限日からの工程に置き換えて寒中コンクリートの養生及び除雪の必要が認められる場合、協議の上、設計変更できるものとする。



単-13号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層(歩道部)	各種(2.10以上2.20t/m3未満) 再生細粒度アスコン(13)(10%) 舗装厚 30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用 合材運搬(昼間) 5.5km以下含む	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-14号

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

凍上抑制層(車道・路肩部)	各種 As再生骨材 I型(40~0) 仕上り厚 300mm 下層路盤(歩道部)の歩掛準用	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
下層路盤(歩道部)	300mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用 <div style="border: 2px solid red; width: 150px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div>	m 2	1		
計					
単価				円/m2	



単-13号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層(歩道部)	各種(2.10以上2.20t/m3未満) 再生細粒度アスコン(13)(10%) 舗装厚 30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用 合材運搬(昼間) 5.5km以下含む	m2	1		
計					
単価				円/m2	

単-14号

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

凍上抑制層(車道・路肩部)	各種 As再生骨材 I型(40~0) 仕上り厚 300mm 下層路盤(歩道部)の歩掛準用	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
下層路盤(歩道部)	300mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用 運搬費(DID有) 4.5km以下含む	m2	1		
計					
単価				円/m2	