

令和4年（2022年）7月6日付け札幌市告示第2732号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和4年（2022年）7月15日

札幌市長 秋元 克広

記

1 訂正する内容

札幌市告示第2732号別表の工事番号「22（下）第0129号」工事名「豊平川処理区美園5条3丁目ほか下水道新設工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

0	調達案件番号	2203012911	
1	工事（業務）番号	22（下）第 0129 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	豊平川処理区美園 5 条 3 丁目ほか下水道新設工事
		工期（履行期間）	着手の日から令和4年12月12日まで
3	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順 1 位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和4年08月03日
4	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和4年07月25日（08時00分～20時00分） 令和4年07月26日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和4年07月27日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
5	契約締結に関する事項等	契約締結期限	工事－落札結果通知日の翌日から起算して5日後（5日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日）まで。ただし、落札結果通知日が令和4年08月03日の場合は令和04年08月15日まで。 業務－落札結果通知日の翌日から起算して2日後（2日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日）まで。 ※期限内に契約を締結しない場合は落札を取り消す。
		入札保証金	免除する。
		契約保証金	工事－徴収する。ただし、利付国債の提供、金融機関等の保証、履行保証証券、履行保証保険（定額補填方式）によることができる。 業務－免除。
6	施行担当課及び電話番号	施行担当課	下）事業推進部管路保全課
		電話番号	011-818-3451

訂正前

工事説明書

1. 工事大要
別紙「工事概要」のとおり
〈建設リサイクル法対象案件〉
2. 施工区間 豊平区美園5条3丁目ほか
3. 工事期間 契約書に示す着手の日から令和 4年11月28日までとする。
4. 図面 別添のとおり。（図面1枚）
5. 仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市下水道管きょ工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、下水道用資器材製品製作及び検査仕様書、別添特記仕様書、下水道工事施工条件明示書、札幌市下水道維持管理標準図による。
6. 特記仕様書 別添のとおり。

訂正後

工事説明書

1. 工事大要

別紙「工事概要」のとおり

<建設リサイクル法対象案件>

2. 施工区間

豊平区美園5条3丁目ほか

3. 工事期間

契約書に示す着手の日から令和 4年12月12日までとする。

4. 図面

別添のとおり。(図面1枚)

5. 仕様書

札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市下水道管きょ工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、下水道用資器材製品製作及び検査仕様書、別添特記仕様書、下水道工事施工条件明示書、札幌市下水道維持管理標準図による。

6. 特記仕様書

別添のとおり。

訂正前

1. 工程関係

(1) 本工事は、工事開始日を 令和 4 年 8 月 1 日と設定し、工期の設定及び積算を行っているが、実際の着手日が相前後しても設計変更の対象とはならない。

(2) 工期の設定について

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

①	準備期間 30日間
②	後片付け期間 20日間
③	休日(土日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇)及び降雨・降雪日数 (実工期日数×雨休率0.7 [※])
④	
⑤	

※雨休率:実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数

(3) 下記工種の施工時間帯は次のとおりとする。

工 種	名 称	標準作業時間帯	備 考
全ての工種		昼 間	道路使用許可条件による

(4) 本工事区間に一部重複して他の工事の予定があるので、相互の連絡調整等を密に行うこと。

なお、_____間の管布設工については、令和 ____年 ____月 ____日までに完成させること。

訂正後

1. 工程関係

(1) 本工事は、工事開始日を 令和 4 年 8 月 15 日と設定し、工期の設定及び積算を行っているが、実際の着手日が相前後しても設計変更の対象とはならない。

(2) 工期の設定について

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

①	準備期間 30日間
②	後片付け期間 20日間
③	休日(土日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇)及び降雨・降雪日数 (実工期日数×雨休率0.7 [※])
④	
⑤	

※雨休率:実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数

(3) 下記工種の施工時間帯は次のとおりとする。

工 種	名 称	標準作業時間帯	備 考
全ての工種		昼 間	道路使用許可条件による

(4) 本工事区間に一部重複して他の工事の予定があるので、相互の連絡調整等を密に行うこと。

なお、_____間の管布設工については、令和 ____年 ____月 ____日までに完成させること。

単一25号

訂正前

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
濁水処理設備	一括計上	単位	式	数量 1
処理費（建設副産物処理）泥水 含水率>85% 再生	(株) 公清企業	t	2.3	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊 20.0km以下 2.0t超2.6t以下	回	1	
計				
単価				円/式

単一26号

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
不陸整正	無し	単位	m2	数量 1
下層路盤（歩道部）	50mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 材料費なし 不陸整正扱い	m 2	1	
計				
単価				円/m2

単一25号 **訂正後**

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
濁水処理設備	一括計上	単位	式	数量
				1
処理費（建設副産物処理）泥水 含水率>85% 非再生	エコパーク:無機汚泥	t	2.3	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊 20.0km以下 2.0t超2.6t以下	回	1	
計				
単価				円/式

単一26号

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
不陸修正	無し	単位	m2	数量
				1
下層路盤（歩道部）	50mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 材料費なし 不陸修正扱い	m 2	1	
計				
単価				円/m2

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
廃プラ運搬処理		単位	t	数量
				0.26
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 14.0km以下 0.2t超0.3t以下	回	1	
処分費 (t)		t	0.26	単一 90号
計				
単価				円/t

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
廃プラ運搬処理		単位	t	数量
				0.26
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 14.0km以下 0.2t超0.3t以下	回	1	
処分費 (t)	塩ビ製品類 再生	t	0.26	単一 90号
計				
単価				円/t