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（６） 除雪マニュアル 
         

 

１．斎場除雪基本実施方針  

  

 ①作業に先立ち当マニュアル他、雪冷房計画書を基に打合せを入念に行い実施する。  

  ②雪冷房計画に必要な雪資源の適正な確保を目的とする。     

 ③降雪時は本施設内にタイヤショベルなどを常時配備し、概ね１０㎝以上の降雪がある場合本 

  施設内の除雪を行い、来場者が安全・快適に施設駐車場を利用できる状態を維持する。

         

   除雪箇所  一般駐車場・職員用駐車場・来客用駐車場・バス待機所・霊柩車待機所 

         構内車路。       

 

 ④除雪は午前９時までに終了する。ただし、開場時間中さらに所要の積雪がある場合は、職員 

  や来場者などの施設利用の支障とならないよう、開場時間中も除雪を実施する。 

 ⑤除雪した雪は、原則として職員や来場者の通行の支障とならない指定の堆雪場に一時堆積し、 

  堆積することにより業務や通行に支障をきたすと判断された場合は、雪冷房用の貯雪槽に搬 

  入する。 

 ⑥除雪作業にあたっては、物損・人身事故・樹木などの破損に細心の注意をはらい安全を確保 

  する。 

 ⑦除雪作業中において事故などが発生した場合は即時関係各所に連絡し、指示に従い迅速かつ 

  適切な対応を行い報告書を作成提出する。 

 ⑧事前打合せと異なる状況になった場合は、作業を一時中断して、担当者の指示を待つ。 

 

 

２．作業概要及び作業場の遵守事項  

 

 ① 集積作業 

 ② 運搬作業 

 ③ 搬入作業 

 ④ 堆積作業 

 ⑤ 重機等の始業前点検の実施遵守 

 ⑥ 照明・換気等の環境を整備してから作業を開始する。 

 ⑦ 誘導員の安全具の完全着用 

 ⑧ 作業終了後施設利用者及び関係者の使用の支障にならないように片付けを徹底する。 

  ⑨ 資機材の適正養生管理、整理整頓 
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３．集積作業 

          
・ １次集積スペース バス待機所南側  2,100 

トータル 5,100 
・ ２次集積スペース 建物北側雨水調整池横  3,000 

・ 使用機器 マルチプラウ付除雪ドーザー  ８t級 １台 

 

 作業時間帯 作  業  内  容 

1 

毎日 

斎場運営終了後 

16：00～17：00 

会葬者の自家用車等が持ち込んだフェンダーについ 

た泥の氷塊を所定の場所に分離集積。 

2 

積雪10㎝以上 

5：00～7：30 

（夜間降雪） 

16：00～17：30 

（昼間降雪） 

除雪車にて、駐車場の雪を１次堆積スペースに集積。 

（会葬者駐車場スペース11,000㎡） 

3 

積雪10㎝以上 

7：30～9：00 

（夜間降雪） 

17：30～19：00 

（昼間降雪） 

除雪車にて、建物西側のスロープ部分、供養塔前部 

の除雪した雪を２次堆積スペースに堆積する。 

（バックヤードスペース4,000㎡） 

     

・ １次堆積スペースに集積する雪の量が圧倒的に多く、１２月中には堆積できなくなると思わ 

  れるため、２次堆積スペースに１次堆積スペース分の雪を運搬し集積スペースを確保する。 

 ・ 夜間作業は場内の外灯と除雪車の前照灯により集積を行う。    

 ・ 早朝時は、外灯を点灯してから作業を実施する。     

 ・ 時間的に第三者がいない時間帯のため誘導員は配置しない。    

 

 

４．運搬作業         

 

 ・ １次堆積スペースから２次堆積スペースへ雪を運搬する。    

  ・ 運搬された雪を２次堆積スペースに堆積する。      

  ・ 使用機械        

 除雪車  スノーバケット付除雪ブルドーザー   ８t 級 １台 

 除雪車  マルチプラウ付除雪ブルドーザー     ８t 級 １台 

 ダンプカー １１t 級  約１５（堆積雪）   ４台 

 

 作業時間帯 作  業  内  容 

1 
斎場運営終了後 

16：00～19：30 

１次堆積スペースよりスノーバケット付ドーザーにてダン

プカーに雪を積み込み、ダンプカーで２次堆積スペースの

間を往復し、雪を運搬する。 

適宜誘導員を配置する。 
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 作業時間帯 作  業  内  容 

2 
斎場運営終了後 

16：00～19：30 

運搬された雪をマルチプラウ付除雪ドーザーにて、２次堆

積スペースに積み上げる。 

  

  ・ ２次堆積スペースは１２月中には堆積できなくなると思われるため、１月初旬には、貯雪槽 

     内に搬入する必要がある。        

  ・ 夜間作業のため、積み込む場所と堆積所にそれぞれ１名づつ誘導員を配置する。  

  ・ 外灯しかないため、エンジン式投光機（400W×2 程度）を２台設置する。   

 

 

 

５．搬入作業          

 

 ・ ２次堆積スペースから貯雪槽内に雪を移動し、搬入する。    

  ・ 使用機械        

        除雪車  マルチプラウ付除雪ブルドーザー   ８t 級 １台 

  

 作業時間帯 作  業  内  容 

1 
斎場運営終了後 

16：00～19：30 

スロープ上部の防水パネルを撤去し、貯雪槽外部シャッタ

ーを開ける。 

２次堆積スペースに堆積された雪を除雪車にて、地下スロ

ープを経由して押し付けて内部に搬入する。 

 

 ・ 両サイド（東西面）に排気ダクトを設ける。      

  ・ 仮照明として、ハロゲンライト（50W 三脚式）を６台設置する。    

 

 

６．積み上げ（堆積）作業        

  

 ・ 貯雪槽内に搬入した雪を押し付ける。       

  ・ 押し付けた雪を除雪車で積み上げる。       

  ・ 使用機械         

        除雪車  マルチプラウ付除雪ブルドーザー   ８t 級 １台 

 

 作業時間帯 作  業  内  容 

1 
斎場運営終了後 

16：00～19：30 

西側奥（5通～8通）は高さ3.5mに積み上げ、9～12通まで

は高さ4.5mに積み上げる。 

東側奥（21通～15通）は高さ4.5mに積み上げる。 

スロープ入口前（12通～15通）は高さ4.5mに積み上げる。 
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