
基本計画の改訂状況について 

 

スケジュール（予定） 

5 月上旬  施設について飼育員の意見を踏まえ再調査 

6 月上～中 施設改修見積調査 

6 月下旬  施設更新の優先順位等の決定 

7 月上旬  関係課長会議 

7 月下旬  関係部長会議 

8 月上旬  企画調整会議 

8 月下旬  市長・副市長会議 

9 月    パブリックコメント 

10 月    基本計画改訂 

平成 25 年度予算要求 
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